

पत्रांक :- 1478 अनु०
प्रेषक,

/शेरघाटी, दिनांक :- 19-11-2025

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, शेरघाटी।

सेवा में

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

विषय:- MMGSY योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या- 04/SBD//2021-22 पथ Construction of road from T02 to Koiridih में जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु संवेदक द्वारा दावा विपत्र की स्वीकृति हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-RWD /GST Claim/2025-26/2189- 5396 अनु० दिनांक:- 04.11.2025 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया के पत्रांक:-2316 अनु० दिनांक:-17.11.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि MMGSY योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या- 04/SBD//2021-22 पथ Construction of road from T02 to Koiridih में VAT/GST में अंतर राशि की प्रतिपूर्ति हेतु रु. 211465.00 (दो लाख एगारह हजार चार सौ पैसठ रुपये) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेरघाटी।

KVR INFRATECH

Aravind
PARTNER

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।**
Email ID- segayacircle@gmail.com WhatsAppNo- 8986915208

पत्रांक:-...2316...अनु0

गया/दिनांक :- 17/11/2025

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, शेरघाटी।

विषय:- शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-04/SBD/2021-22 पथ- Construction of Road from T02 to Koiridih में जी0एस0टी0 दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-RWD/GST CLAIM/2025-26/2189-5396 अनु0 दिनांक-04.11.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित कार्य में जी0एस0टी0 की राशि की प्रतिपूर्ति जो जाँचोपरान्त रू-2,11,465/-रूपये मात्र होती है, के भुगतान हेतु संवेदक के.वी.आर. इंफाटेक को निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. किसी भी परिस्थिति में व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्षेत्र सीमा के अंतर्गत रखा जाए।
2. यदि भविष्य में दावा नियमानुकूल नहीं पाया गया तो सम्पूर्ण राशि एक मुस्त संवेदक के अगले विपत्र/अग्रधन से समायोजित कर ली जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन



17-11-25

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

KVR INFRATECH


PARTNER

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना

पत्रांक:- RWD/GST CLAIM/2025-26/2189 -5396 अनु० पटना/दिनांक:- 04.11.2025
प्रेषक,

अभय झा, भा०प्र०से०
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा।

सेवा में,
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल-गया।

**विषय : MMGSY योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-04/SBD/2021-22 पथ-
Construction of road from T02 to Koiridih में जी०एस०टी० दावा की
स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग- कार्य प्रमंडल-शेरघाटी का पत्रांक-819 अनु०, दिनांक-27.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में GST अंतर राशि
रु 2,16,265/- का दावा की जाँच हेतु अभिलेख समर्पित किया गया है जिसके आधार पर
विभागीय GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावों की जाँच की गई तथा राशि
रु 2,11,465/- मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं
परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- कार्यपालक अभियंता GST Claim के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित
योजनान्तर्गत GST Claim का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
- भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
- जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं हैं।
- संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
- कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि GST Claim की अनुशंसित
राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
- एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरारनामा कर
लिया गया है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ज्ञापांक- RWD/GST CLAIM/2025-26/2189 -5396

पटना/दिनांक:- 04.11.2025

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-शेरघाटी को सूचनार्थ।

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

GST Claim के निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित समिति की
दिनांक - 24/10/25 को आहूत बैठक की कार्यवाही

**विषय :-MMGSY योजनान्तर्गत Construction of Road from T02 to Koiridh-0.945
KM Under Mohanpur block एकरारनामा संख्या 04 S.B.D:-2021-22 में जी.एस.टी. दावा
की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग :- कार्य प्रमंडल, शेरघाटी का पत्रांक 819 दिनांक 27.06.2025

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी द्वारा विषयांकित पथ में रु० **2,16,265/-** की जी.एस.टी. अंतर राशि का दावा जाँच हेतु समर्पित किया गया है। विभागीय पत्रांक 43/2023-761, दिनांक 23.03.2023 के आलोक में विभागीय जी.एस.टी. Consultant M/s SKKSS & Co. द्वारा दावे की जाँच की गई तथा रु. **2,11,465/-** मात्र की राशि के दावे के योग्य पाया गया है।

तदालोक में एकरारनामा **04 S.B.D:-2021-22** विषयांकित कार्य Construction of Road from T02 to Koiridh-0.945 KM Under Mohanpur block MMGSY के लिए दावे की राशि रु. **2,11,465/-** रुपये मात्र संवेदक के.वी.आर. इंफ्राटेक को भुगतान की अनुशंसा की जाती है।



Shweta Singh
24/10/25

विभागीय GST
Consultant

Shyama Devi
24/10/25

सहायक वित्त
प्रबंधक, ब्राडा

Bablu Kumar
24/10/25

वित्त प्रबंधक,
ब्राडा

[Signature]
24/10/25

GST नोडल पदाधिकारी

17.09.2025

To,
The Additional Chief Executive Officer,
Bihar Rural Roads Development Agency
Rural Works Department
Government of Bihar.

Re: Submission of GST Impact Report of M/s K.V.R Infratech vide agreement number 04 S.B.D:-2021-22

Ref: Our appointment as GST Consultant by Rural Works Department, vide agreement number BRRDA/01/GST Consultancy dated 24.02.2023 and EE, RWD, Sherghati letter no. 819 dated 27.06.2025

Respected Sir,

We are appointed to recommend payment of Impact arising on account of roll out of GST and change in taxation structure by analyzing claim of contractors as per Scope of Work.

GST Impact Summary		
Agreement No.	Name of Project	GST Impact in Rupees (Construction)
04 S.B.D:-2021-22	Construction of Road from T02 to Koiridh-0.945 KM Under Mohanpur Block MMGSY	2,11,465/-

We are therefore pleased to make our submission of GST Impact Report of M/s K.V.R Infratech for the following project with reference to the Construction of Road from T02 to Koiridh-0.945 KM Under Mohanpur Block MMGSY.

With this letter, we would like to draw your attention towards the following facts: -

- 1) The impact being given is from **RA Bill 02 to RA Bill 05**. GST impact in later RA bills have to be verified and audited on submission of bill by M/s K.V.R Infratech in future period.
 - a) That with effect from 18th July 2022, the GST rate on works contract has been increased from 12% to 18% vide notification no. 03/2022 – Central Tax (Rate) dated 13.07.2022, hence for payment made on or after 18th July, 2022 GST @ 18% is applicable.
 - b) That the GST claim amount submitted for approval by the Contractor was **Rs.2,16,265/-** while as per our recommendation the GST claim amount shall be **Rs.2,11,465/-** which result in savings of **Rs 4,800/-**.
 - c) That we have verified the deposit of tax from the GST returns and hence, we recommend the payment of **2,11,465/-**

For any query or clarification, please contact the undersigned at earliest.

Therefore, kindly do the needful in this regard.

For and on behalf of
SKKSS & Co.

Shweta Singh
17/09/2025
Authorized Signatory

Enclosed: -

- 1) GST claim computation

