



6237 99.92.2022
 99.92.2022
 99.92.2022
 99.92.2022
 99.92.2022

AZ 849810
 99.92.2022
 99.92.2022
 99.92.2022
 99.92.2022

Supplementary Agreement (Corrigendum)

Supplementary Agreement No. 05-SBD/MMGSY-GEN/2021-22 Date-12/12/2025

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5333 अनु० दिनांक-09.12.2025 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेगूसराय के पत्रांक-710 अनु० दिनांक-09.12.2025 के आलोक में शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (GEN) अन्तर्गत प्रखण्ड बछवाड़ा में पथ Construction of Road T04 To Gauspur Bhagwanpur Diyara में GST अंतर राशि-12,62,995.00 स्वीकृति में देय निर्देश के आलोक में एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का Supplementary Agreement M/s Jagdamba Construction, At+Po-Godhna, PS-Bachlwara, Dist.-Begusarai से किया जा रहा है।

मूल एकरारनामा संख्या-05/SBD/MMGSY(GEN)/2021-22 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

कार्य का नाम	मूल एकरारनामा की राशि (पंचवर्षीय अनुसंधान सहित)	GST अंतर राशि	कुल राशि
Construction of Road T04 To Gauspur Bhagwanpur Diyara.	2,74,48,260.00	12,62,995.00	2,87,11,255.00

अन्य सभी शर्तें मूल एकरारनामा के अनुरूप होगी।

संजय कुमार चौधरी

Executive Engineer
 R.W.D. Works Division
 Beghna

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेगूसराय।
Email ID: serwdbegusrai@gmail.com

पत्रांक- 710 (अनु०)
प्रेषक :

बेगूसराय, दिनांक- 09.12.25

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, बेगूसराय।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।

विषय :- MMGSY-Gen योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-05/SBD/MMGSY(GEN)/2021-22
पथ Consturction of road T04 to Gauspur Bhagwanpur Diyara में जी0एस0टी0
दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्रांडा का पत्रांक RWD/GST CLAIM/2025-
26/2333-5333 अनु० पटना / दिनांक-03.11.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा पत्र में वर्णित जी0एस0टी0 राशि रू० 12,62,995/- मात्र
का भुगतान करने हेतु संबेदक के दावे को योग्य पाया है, से सम्बंधित निदेश प्राप्त हुआ है।

अतः प्रसंगाधीन पत्र की प्रति संलग्न करते हुए आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित उक्त राशि
का भुगतान करने हेतु अग्रेतर कारवाई की जाय।

813
09/12/25 अनु-अग्रो०

D.A.O.

डिप्टी डी.आर.ओ.

बुद्धि और अग्रो०
कार्य अंचल की जाय।

09.12.25

विश्वासभाजन

नियंत्रक

(ई० राजीव रंजन सुधांशु)
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, बेगूसराय।

09.12.25

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना

पत्रांक:- RWD/GST CLAIM/2025-26/2333 - 5333 अजु पटना / दिनांक:- 03.11.2025

प्रेषक,

अभय झा, भा0प्र0से0

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल-बेगूसराय।

विषय : MMGSY-Gen योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-05/SBD/MMGSY(GEN)
/2021-22 पथ- Construction of road T04 to Gauspur Bhagwanpur Diyara
में जी0एस0टी0 दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग- कार्य प्रमंडल-तेघड़ा का पत्रांक-1576 अनु0, दिनांक-27.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में GST अंतर राशि
रु 14,63,996/- का दावा की जाँच हेतु अभिलेख समर्पित किया गया है जिसके आधार पर
विभागीय GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावों की जाँच की गई तथा राशि
रु 12,62,995/- मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं
परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- कार्यपालक अभियंता GST Claim के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित
योजनान्तर्गत GST Claim का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
- भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
- जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं है।
- संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
- कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि GST Claim की अनुशंसित
राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
- एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरारनामा कर
लिया गया है।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

पटना / दिनांक:- 03.11.2025

ज्ञापक- RWD/GST CLAIM/2025-26/2333 - 5333
प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-तेघड़ा को सूचनार्थ।

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

रोकड़पाल / फा.लि.
खलिफा में:

4.11.25

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

GST Claim के निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित समिति की
दिनांक - 13.11.25 को आहूत बैठक की कार्यवाही

विषय :- MMGSY (Gen) योजनान्तर्गत Construction of Road From T04 to Gauspur Bhagwanpur Diyara **एकरारनामा संख्या 05 SBD/MMGSY(Gen)/2021-22 में जी.एस.टी. दावा की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग :- कार्य प्रमंडल, तेघड़ा का पत्रांक 1576 दिनांक 27.12.2024

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा द्वारा विषयांकित पथ में रु० 14,63,996/- की जी.एस.टी. अंतर राशि का दावा जाँच हेतु समर्पित किया गया है। विभागीय पत्रांक 43/2023-761, दिनांक 23.03.2023 के आलोक में विभागीय जी.एस.टी. Consultant M/s SKKSS & Co. द्वारा दावे की जाँच की गई तथा रु. 12,62,995/- मात्र की राशि के दावे के योग्य पाया गया है।

तदालोक में एकरारनामा 05 SBD/MMGSY(Gen)/2021-22 विषयांकित कार्य Construction of Road From T04 to Gauspur Bhagwanpur Diyara Under MMGSY (Gen) के लिए दावे की राशि रु. 12,62,995/- रुपये मात्र संवेदक जगदम्बा कंस्ट्रक्शन को भुगतान की अनुशंसा की जाती है।

Shweta Singh
14/11/25

विभागीय GST
Consultant

Shyam Singh
14/11/25

सहायक वित्त प्रबंधक
ब्राडा

Babbar Singh
14/11/25

वित्त प्रबंधक
ब्राडा

GST नोडल पदाधिकारी

SKKSS & Co

Tel : +91 9263374200
Email- rwdgst@gmail.com

To,
The Additional Chief Executive Officer,
Bihar Rural Road Development Agency
Rural Works Department
Government of Bihar.

Re: Submission of GST Impact Report of M/s Jagdamba Construction vide agreement number 05 SBD/MMGSY(Gen)/2021-22.

Ref: Our appointment as GST Consultant by Rural Works Department, vide agreement number BRRDA/01/GST Consultancy dated 24.02.2023 and EE, RWD, Teghra letter no. 1576 dated 27.12.2024.

Respected Sir,

We are appointed to recommend payment of Impact arising on account of roll out of GST and change in taxation structure by analysing claim of contractors as per Scope of Work.

GST Impact Summary		
Agreement No.	Type of Supply	GST Impact in Rupees (Original Contract)
05 SBD/MMGSY(Gen)/2021-22	Construction of Road From T04 to Gauspur Bhagwanpur Diyara Under MMGSY (Gen).	12,62,995/-

We are therefore pleased to make our submission of GST Impact Report of M/s Jagdamba Construction for the following project with reference to the Construction of Road From T04 to Gauspur Bhagwanpur Diyara Under MMGSY (Gen).

With this letter, we would like to draw your attention towards the following facts: -

The impact being given is for RA Bill 01 to RA Bill 05 GST impact in later RA bills have to be verified and audited on submission of bill by M/s Jagdamba Construction in future period.

DARIYAPUR GOLA ROAD
NALA ROAD, PATNA- 800004

- a) That with effect from 18th July 2022, the GST rate on works contract has been increased from 12% to 18% vide notification no. 03/2022 – Central Tax (Rate) dated 13.07.2022, hence for payment made on or after 18th July, 2022 GST @ 18% is applicable.
- b) The GST claim as submitted by contractor is Rs. 14,63,996/- while as per our calculation it is Rs. 12,62,995/- which results in savings of Rs. 2,01,001/-
- c) That we have verified the deposit of tax from the GST returns and hence, we recommend the payment Rs. 12,62,995/-

For any query or clarification, please contact the undersigned at earliest.

Therefore, kindly do the needful in this regard.

For and on behalf of
SKKSS & Co.

Shweta Singh
08/10/2025

Authorized Signatory

Enclosed: -

1) GST claim computation