



बिहार BIHAR
कोषगार बजगृह
29 MAR 2025
कोषगार प्रदाधिकारी
Supervisor Engineer Vikram Kumar
Commandant Baisi Per AY 505825
H. N. Muralidharan
15/4/2025
MURSHID ALAN
Stamp Vender
L. No-181/86
MOUR, BAIISI

SUPPLEMENTARY AGREEMENT (REVISED)

MR-N/2020-21/BAISI/03

UNDER-MR3054

2.55% BELOW

20/MBD/2024-25.

This Supplement agreement of Agreement No. 03MBD/2021-22 made the 24th
day of April 2025 between **EXECUTIVE ENGINEER,**
RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION, BAIISI (hereinafter called "the Employer"
of the one part and **AJAY KUMAR, SITAPUR, SARAN, BIHAR** (hereinafter called "the
contractor of the other part). Whereas revise BOQ has been Sanctioned vide letter No. 518 Dt-
03.04.2025 by Chief Engineer-4, RWD, Bihar due to some changes in specification during
course of completion of the work. Hence employer is desirous that executed work be paid
for the const. of road form **1. BHOKRI TO HARARA 2. MAJHUA PMGSY ROAD TO BANGARA**
IN AMOUR BLOCK (PKG. NO. MR-N/20-21BAISI/03) RS. 15.81,020.00 (FIFTEEN LACS
EIGHTY ONE THOUSAND TWENTY) ONLY.

Road	Const. Amt.
BHOKRI TO HARARA	11,96,531.00
MAJHUA PMGSY ROAD TO BANGARA	3,99,095.00
TOTAL AMOUNT=	15,81,020.00


24/4/25
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Baisi

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payment to be made by the employer to the contractor as hereinafter mentioned, the contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the works and remedy any defects therein conformity in all aspects with the Provisions of the contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the execution and completion of the works and the remedying the defects wherein the contract price or such other sum as may become payable under the provisions of the contract at the times and in the manner prescribed by the contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement, VIZ
 - (i) Letter of Acceptance
 - (ii) Notice to proceed with the works
 - (iii) Contractors Bid
 - (iv) Contract Data
 - (v) Special conditions of Contract and General conditions of contract
 - (vi) Specifications
 - (vii) Drawings
 - (viii) Bill of quantities ; and
 - (ix) Any other document listed in the contract data as forming part of the Contract.

In witness where of the parties there to have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of _____


Executive Engineer
Rural Works Department
Work Division, Baisi

Was hereunto affixed in the presence of _____ i) Sri

ii) Sri

**मुख्य अभियंता-4 (पूर्णिमा) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग।**

पत्रांक-1/मु0अ0-4-त0स्वी0-07-10/25 518(अनु0)
प्रेषक,

दिनांक-03/04/2025

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णिमा),
ग्रामीण कार्य विभाग

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, पूर्णिमा।

विषय:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी के अधीन शीर्ष MR-3054 योजनान्तर्गत 02 पथों के निर्माण एवं पाँच वर्षीय अनुसूचन कार्य के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-02 कैम्प अनु0 दिनांक-04.07.2024 एवं पत्रांक-01 कैम्प अनु0 दिनांक-04.07.2024

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त पथ का प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। जिसकी विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

2. बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-मु0अ0-04 (मु0)-3054-04-122/2019 2860 अनु0 दिनांक-24.08.2020 एवं के द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदत्त है।
3. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षक अभियंता अपने स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित पुल / पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षक अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति को दरतें की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षक अभियंता, कार्य अंचल, पूर्णिमा ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
9. सामग्रियों की दुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैंरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्राक्कलन करते हुए अधीक्षक अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन

03/04/25

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णिमा),
ग्रामीण कार्य विभाग

25/04/2025

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ के अधीन शीर्ष MR-3054 अन्तर्गत पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत्त योजना की विवरणी:-

क्र० सं०	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि (निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन की राशि (निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Bhokri To Harara	4.978	Letter N0-2860 Date- 24.08.2020	291.537	264.204
2	Majhua PMGSY Road To Bangara	1.620	Letter N0-2860 Date- 24.08.2020	102.843	73.247

अनु०-पुनरीक्षित स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

03/04/25

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णियाँ),
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक:- 518 (अनु०)

पटना, दिनांक:- 03/04/2025

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

03/04/25

मुख्य अभियंता-4 (पूर्णियाँ),
ग्रामीण कार्य विभाग

24/04/2025
Executive Engineer
Rural Works Department
Work Division, Baisi