

चौधरी का नाम -> L027 (सबमयुक्त नयमयुक्त सेट)
से अभिलेखी योजना - 2011-1

माइका नाम -> MMSY/SC
Schedule XLV - Form No. 134

आप्रीयुक्त संख्या - 3754
9020-9021

BIHAR P.W.D.

भाइयायुक्त अभिलेखनी अभिलेखनी
भाइयायुक्त भाइयायुक्त भाइयायुक्त

DIVISION

सहायक अभिलेखनी अभिलेखनी (SUB-DIVISION)
भाइयायुक्त भाइयायुक्त भाइयायुक्त

MEASUREMENT BOOK.

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Content's of area
	No.	L	B	D	
Nalkhork -		Lot (Nalkhork Sabalpur			
		road to Alexhi Tola (East)			
Agree -		Dhon Laxmi constn. Pvt. Ltd.			
Ag. NO. -	08	MM (sy) (S) SBD 2020-21.			
Actual Date of completion -		20-11-20 31-03-2022.			
Date of Measurement -		04.04.2025			

1) Restoration of raincuts.

Berms with soil, medium

etc.

2	5.50	0.90	0.30	2.97
2	7.25	0.80	0.30	3.48
2	9.50	0.85	0.30	4.85
2	8.35	0.95	0.30	4.76
2	8.95	0.90	0.30	5.23 4.83
2	10.25	0.85	0.30	5.23
2	13.50	0.90	0.30	7.29
2	17.55	0.85	0.30	8.95
2	18.65	0.90	0.30	10.07
2	20.35	0.85	0.30	10.38
2	22.95	0.90	0.30	12.39
2	24.85	0.85	0.30	12.67
2	26.35	0.90	0.30	14.23
2	28.35	0.95	0.30	16.16
2	29.20	0.90	0.30	13.77
2	22.45	0.85	0.30	11.45
2	23.25	0.90	0.30	12.56
Total				158.03 m ³

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
7/12) Painting of parapet wall - aly vide TMB-P-(09)					
aly $37.44 \text{ m}^2 @ 100.76 / \text{m}^2 =$					3772.00
10/13) Road marking with hot applied Thermoplastic compounded on B.T Surface					
aly vide TMB-P (09)					
aly $349.00 \text{ m}^2 @ 721.91 / \text{m}^2$					251947.00
11/14) Road marking with hot applied Thermoplastic compounded on C.C Pavement Surface - road					
aly vide TMB-P-(10)					
aly $126.00 \text{ m}^2 @ 810.71 / \text{m}^2 =$					102145.00
S. Total Amount (Rs) -					594204.00
(a) Add @ 12% GST					71304.00
(b) Add @ 2% L-cess.					5942.00
(c) Add S.F.					2055.00
Total Amount Rs.					673505.00
Less @ 15.30% below 8% actual (-)					103046.00
Net Payable Amount (Rs)					570459.00
Say Rs 570,459.00/-					570,459.00/-
Signature 04/04/25 JE					
Signature 04/04/25 JE					