



बिहार BIHAR
मोतिहारी
31 MAY 2025

Supplementary Agreement No. 6,37,780
Motihami Lohar No. 617
अरुण कुमार श्रवास्ति
सूदक विक्रेता, मोतिहारी
सा. नं. 133/88-89

FORM OF SUPPLEMENTARY AGREEMENT

This Agreement made this day the 30-11-2025 between hereinafter called the First Party which expression shall include his heirs, executors and administrators/their successors and assigns and the President of India, hereinafter called the Second Party, which expression shall include his successors and assigns, shown as under :

Name Of Road- NH 28 A Jokiya Naya Tola Road (NABARD)

- 1) That this Agreement shall be called as Supplementary Agreement to the Agreement No. 10058213/2017-18 relating to the construction of entered into by the parties to this Agreement.
- 2) That WHEREAS the First Party has substantially completed the execution of the work described in and covered by the Agreement No. 10058213/2017-18 except the items mentioned in the Schedule annexed to this Agreement and whereas the items of the work mentioned in the Schedule annexed to this agreement cannot now be executed on account of non completion of the sanitary work, electric installation and some other work; and whereas both the parties are desirous that the items mentioned in the Schedule annexed to this Agreement should be executed by the First Party after the completion of the sanitary work, electric installation and some other work, it is hereby further agreed as under :
 - a) That First Party shall and will execute the work covered by the items mentioned in the Schedule annexed to this Agreement at the rates and as per the terms and conditions of the original Agreement No. 10058213/2017-18 whatsoever called upon to do so by the Engineer-in-Charge, within a period of one year from the date hereof.

Signature

Signature
20/6/25

Signature
20/6/25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Motihari
22-21
200625

- b) That the First Party shall have absolutely no claim of whatsoever nature against the Second Party for doing the work mentioned in the Schedule annexed to this Agreement as required under clause (a) above, except that which he would be entitled to under the original Agreement No. 1005BD/2017-18
- c) That the First Party shall have to execute all the items which the Engineer-in-charge consider necessary.
- d) That the First Party shall start with the work of the remaining items mentioned in the Schedule annexed to this Agreement within days from on the receipt of a letter to the effect from the Engineer-in-Charge or from any date fixed in the said letter and shall complete the said work within the time fixed by the Engineer-in-Charge or as extended by him from time to time.
- e) That on the due execution and completion of this Agreement by the parties, the bill of the First Party in relation to the work already done by him under the Original Agreement No. shall be provisionally finalized by the Second Party and payment on account, if any amount due, shall be made to the First Party provided that the Second Party shall have a right to retain such amount as is considered reasonable by him as a security for the execution of the work mentioned in the Schedule annexed to this Agreement and the Second Party shall have right to deal with the said amount of security as he thinks proper under the terms and conditions of the Original Agreement. Further, on the due execution and original completion of this Agreement, the First Party shall be entitled to claim back his security deposit relating to the work in question, subject to the right of the Second Party to retain such amount as he thinks reasonable as mentioned above soon after the maintenance period of three months or six months, as the case may be mentioned in clause of the Original Agreement, is over.
- f) That the final bill relating to the entire work under the two agreements shall be prepared after the completion of the entire work covered by Agreement No. 1005BD/2017-18 and 1005BD(S) 2018-26 this Agreement.
- 3) Except as modified by this Agreement the said Agreement No. shall remain in full force and effect.
- IN WITNESS WHERE OF THE ABOVE MENTIONED PARTIES HAVE PUT THEIR SIGNATURE ON THIS DAY THE

Manoj Kumar Singh

Agarwal

Shankar
20/6/25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Motihari
22/21
20/06/25

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

पत्रांक 617 (अग्रधन) मोतिहारी, दिनांक 29/05/2025

प्रेषक:-

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल मोतिहारी

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल मोतिहारी

विषय :- कार्य प्रमंडल मोतिहारी के अधीन NABARD अन्तर्गत Construction and Maintenance of Road from NH-28A Jokiya Naya to Road में जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु संवेदक द्वारा समर्पित दावा विपत्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, के पत्रांक-1786 अनु0 दिनांक-13.05.2025

ह्रास्य,

उपर्युक्त विषयांकित कार्य में जी0एस0टी0 की राशि की प्रतिपूर्ति जो जाँचोपरान्त 0-6,37,730/- (छः लाख, सैंतीस हजार, सात सौ तीस रुपये) मात्र होती है, के भुगतान हेतु निम्न शर्तों साथ अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. किसी भी परिस्थिति में व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्षेत्र सीमा के अंतर्गत रखा जाए।
2. यदि भविष्य में दावा नियमानुकूल नहीं पाया गया तो सम्पूर्ण राशि एक मुस्त संवेदक के अगले विपत्र/अग्रधन में समयोजित कर ली जाय।

0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

[Handwritten signature]
28/06/25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Motihari
28/06/25

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना

पत्रांक:- BRRDA(HQ) GST-01-189/2024 - 1786 (अनु०) पटना/दिनांक:-13.05.2025
प्रेषक,

अभय झा, भा.प्र.सं.०

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल-मोतिहारी।

विषय : NABARD योजनान्तर्गत Construction & Maintenance of road from NH-28A Jokiya Naya tola road, एकरारनामा संख्या-100 SBD/2017-18 में जी०एस०टी० दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग- कार्य प्रमंडल-मोतिहारी का पत्रांक-2603 अनु०, दिनांक-13.11.2024

महाराज,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में GST अंतर राशि रु 6,42,966 परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावों की जाँच की गई तथा राशि रु 6,37,730/- मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- कार्यपालक अभियंता GST Claim के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित योजनान्तर्गत GST Claim का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
- भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
- जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं है।
- संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
- कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि GST Claim की अनुशंसित राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
- एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरारनामा कर लिया गया है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन



12/05/25

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा


ज्ञापक:- BRRDA(HQ) GST-01-189/2024 - 1786

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-मोतिहारी को सूचनार्थ।

पटना/दिनांक:-13.05.2025

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा




20/6/25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Motihari

Motihari

20/06/25

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

GST Claim के निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित समिति की
दिनांक - 14/11/25 को आहूत बैठक की कार्यवाही

विषय :- NABARD योजनान्तर्गत Construction & Maintenance of Road from NH 28 A Jokiya Naya Tola Road एकरारनामा संख्या 100 SBD/2017-18 में जी.एस.टी. दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- कार्य प्रमंडल, मोतिहारी का पत्रांक 2603 दिनांक 13.11.2024

उपर्युक्त प्रास्ताविक पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा विषयांकित पथ में रु० 6,42,966/- की जी.एस.टी. अंतर राशि का दावा जाँच हेतु सनपित किया गया है। विभागीय पत्रांक 43/2023-761, दिनांक 23.03.2023 के आलोक में विभागीय जी.एस.टी. Consultant M/s SKKSS & Co. द्वारा दावे की जाँच की गई तथा रु. 6,37,730/- मात्र की राशि के दावे के योग्य पाया गया है।

तदालोक में एकरारनामा 100 SBD/2017-18 विषयांकित कार्य Construction & Maintenance of Road from NH 28 A Jokiya Naya Tola Road के लिए दावे की राशि रु. 6,37,730/- रुपये मात्र संवेदक मनोरंजन कुमार सिंह को भुगतान की अनुशंसा की जाती है।



Shiveta Singh
14/11/25

विभागीय GST Consultant

Shyam Kumar Singh
14/11/25

सहायक वित्त प्रबंधक

Ratna Kumar
14/11/25

वित्त प्रबंधक

GST नोडल प्रदाधिकारी

Manoj Kumar Singh

**Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Motihari**

22/11/25
300625