



बिहार BIHAR

1941/1000 मेमोरी ओले शिरा कटुमरु मरुदडा सारयार -
 5.6.25 गोजगानज म. पुनम देवी काहे जगिरा

AZ 903996

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

This supplementary agreement is being made in the light of sanction of revised A.A. Bihar Patna, vide letter No.
 dt. estimate & BOO approval by S.F. R.W.D. work circle Siwan vide letter No. 451 dt. 13.06.2025 Agg. No. 27/SBD (MMGSY
 GEN) 2021-22 is the part of this supplement Agreement.

1. Supplementary Agreement No.-/S.B.D.(MMGSY GEN) 2025-26
2. Estimated Cost Rs.7,82,060.00 (Seven lakh eighty two thousand sixty only)
3. Agreement Value Rs.7,82,060.00 (Seven lakh eighty two thousand sixty only.)
3. Date of commencement of work:
4. Date of completion of work:

This Supplement agreement, made the 18th day of June, 2025 Between
 Executive Engineer, R.W.D. Works Division. Gopalganj-1 of the one part, and M/s
 Bhole Shankar Construction At. Sareya ward No. 01 Gopalganj, District- Gopalganj
 Where as the Employer is desirous that Contractor execute construction of Road from Jagiri
 Tola Ahir Tola to Nawada Bazar Pich Road to Kamal Chaudhari ka Tola Under
 MMGSY Gen and the employer has accepted the bid by the contractor for the execution
 and completion of such works and the remedying of any defects there in at total cost of
 Rupees 7,82,060.00 (Rs. Seven lakh eighty two thousand sixty only.) Construction works
 Rs. 7,82,060.00 (Rs. Seven lakh eighty two thousand sixty only.) only. + Five Year
 revised maintenance cost Rs. 00.00 (Zero only.)

M/s Bhole Shankar Construction

Partner

18.6.25

Executive Engineer
 R.W.D. Works Division
 Gopalganj-1
 18.06.25

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- BRRDA (HQ) MMGSY-510/24

/पटना, दिनांक- 24/12/25

प्रेषक,

ई० भगवत राम,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-राह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-5 (मुजफ्फरपुर), ग्रामीण कार्य विभाग
मुख्य अभियंता-6 (दरभंगा), ग्रामीण कार्य विभाग

विषय:- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC/Gen/W.B/NDB) अंतर्गत मुख्य अभियंता-5 एवं मुख्य अभियंता-6 प्रक्षेत्राधीन कुल-21 अद्व पथ योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय रख-रखाव के दौरान कतिपय कार्य प्रमंडलों से प्रस्तावित पुनरीक्षित प्राक्कलन के आलोक में मद बढ़ोतरी/नये मदों के स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- दिनांक-17.02.2025 को अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक बैठक की कार्यवाही की प्रति आवश्यक एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

उक्त कार्यवाही की कंडिका-01 से 21 तक के संबंध में स्पष्ट करना है कि पथ निर्माण कार्य हेतु व्यय मूल प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (Gen.) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515-00-103-0113, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC.) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515-00-7890-0104, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (NDB) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515001030519 एवं मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515001030118 से, जबकि पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एवं बाढ़/अतिवृष्टि के कारण पुनर्स्थापन हेतु विभिन्न मदों में बढ़ोतरी के क्रम में आवश्यक व्यय की राशि का भुगतान 3054-सड़क तथा संतु अंतर्गत विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 के माध्यम से ही कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु०:- निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक:- BRRDA (HQ) MMGSY-510/24

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर, सिवान एवं गधुवनी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी-1, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2, मुजफ्फरपुर पश्चिम, गोपालगंज-2, गोपालगंज-1 एवं जयनगर का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

M/s Bhole Shankar Construction
Partner

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Gopalganj-1
18.06.25

दिनांक:- 17.02.25 को अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही :-

समिति हेतु नामित पदाधिकारी :-

डॉ० बी० राजेन्दर, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

श्री जय किशोर ठाकुर, मुख्य अभियंता-5, ग्रामीण कार्य विभाग।

श्री किशोर कुमार, मुख्य अभियंता-6, ग्रामीण कार्य विभाग।

श्री आगीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC/Gen/W.B/NDB) अंतर्गत मुख्य अभियंता-5 एवं मुख्य अभियंता-6 प्रक्षेत्राधीन कुल-21 अर्द्ध योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय रख-रखाव के दौरान कतिपय कार्य प्रमंडलों से प्रस्तावित पुनरीक्षित प्राक्कलन के आलोक में मद बढ़ोतरी/नये मदों के स्वीकृति के संबंध में।

प्रस्ताव:-

(1) योजना का नाम :- MMGSY (SC.) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अर्द्ध योजना, Samaspur P.A Mahua Samastipur S.H Tara Chowk to Uttari Nimi Chowk Hote Huye Bharat Rai K Ghar Tak, Length-1.61 कि०मी० के पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु तदेन मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक-895 अनु० दिनांक 06.02.2024 द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृत DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :-

Sl No	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)	Amount & % increase/Decrease
1	Mahua	Mahua	Samaspur P.A Mahua Samastipur S.H Tara Chowk to Uttari Nimi Chowk Hote Huye Bharat Rai K Ghar Tak	1.610	2482	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई 1.61 कि०मी० है। अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर के द्वारा स्थल निरीक्षण एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के द्वारा प्रतिवेदन तथा असम्बद्ध अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि वर्ष 2021-22 में आई अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है। पथ का कार्य पूर्ण है एवं अनुरक्षण अवधि में है। प्राक्कलन में क्षतिग्रस्त भाग में Earth Work, GSB, Gr-III, Prime Coat, Tack Coat एवं MSS का प्रावधान किया गया है। फलस्वरूप कार्यस्थल में पुनरीक्षित प्राक्कलन में बड़े हुए कुल-01 मद की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	119.250	122.94	3.69 लाख & 3.09% अधिक

Table-B												
Sl No	Item No	Description of Item	As Per Agreement				As Per Revised Estimate				Variation	
			Unit	Qty.	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty.	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty.	Amount (in Rs.)	Percentage
1	6	Construction of Embankment with material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to the site spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000m as per Technical Specification Clause 301.5	cum	1807.260	190.570	344409.54	2215.260	190.570	422162.10	308.000	77752.56	22.58

M/s Bhole Shankar Construction
Partner

18.6.24

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Gopalganj-1
18.06.25

Table-B												
Sl No	Item No	Description of Item	As Per Agreement				As Per Revised Estimate			Variation		
			Unit	Qty.	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty.	Rate	Amount	Qty.	Amount	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	17	Providing and laying (Second Coat) Surface Dressing as wearing course consisting of a layer of bituminous binder and on the prepared surface, followed by a cover of crushed stone aggregates of specified size and rolling with three wheel 80-100 kn state roller including cleaning the road surface as per technical specification clause 507 (Second Coat Nominal)	Sqm	5355.000	77.310	413995.05	6855.000	77.310	529960.05	1500.000	115965.00	28.01

उपरोक्त आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित 06 (छः) अदद मदों (Item No.- 8, 11, 14, 15, 16, 17) के स्तम्भ-11 में अंकित मात्रा का विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 20 प्रतिशत से अधिक होने के क्रम में मद बढ़ोतरी की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

✓ (17) योजना का नाम :- **MMGSY (Gen.)** ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-1 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, Jagiri Tola Ahir Tola to Nawada Bazar Pich Road to Kamal Chaudhari Ka Tola, Length-1.140 कि०मी० के पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक-4748 अनु० दिनांक-28.08.2023 के द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृत DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :-

Table-A									
Sl No	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Sanctions (in Lacs)	Amount & % increase/Decrease
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gopalganj-1	Gopalganj	Jagiri Tola Ahir Tola to Nawada Bazar Pich Road to Kamal Chaudhari ka Tola	1.14	428	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-1.140 कि०मी० है। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-1 के द्वारा संयुक्त स्थल जाँच प्रतिवेदन तथा असम्यक् अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर के द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि किया है कि वर्ष 2022-23 में आई अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है। बाढ़ के समय यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में था। पथ के आवागमन बालू रखने के लिए क्षतिग्रस्त भाग में पुनर्स्थापन कार्य कराने हेतु Subgrade कार्य, GSB एवं स्टोन मेटल, ग्रेड-III के कार्य का प्रावधान पुनरीक्षित प्रावकलन में किया गया है। फलस्वरूप कार्यद्वित में पुनरीक्षित प्रावकलन में बड़े हुए कुल-03 अदद मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	112.08	117.82	5.74 लाख & 5.12% अधिक

Table-B												
Sl No	Item No	Description of Item	As Per Agreement				As Per Revised Estimate			Variation		
			Unit	Qty.	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty.	Rate (in Rs.)	Amount	Qty.	Amount	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	Construction of subgrade and earthen shoulders with approved material obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Table 300.2 with lead upto 100 m as per Technical Specification Clause 303	Cum	600.500	191.760	115151.88	116.760	191.760	223910.48	567.16	108758.60	94.45

M/s Bhole Shankar Construction
Partner

18.6.23

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Gopalganj-1
18-06-23