

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर

पत्रांक:-

५७१ अनु०

हाजीपुर / दिनांक:- ६-३-२५

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हाजीपुर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह-
सचिव, बिहार, ग्रामीण पथ विकास अभिकरण
पटना।

विषय :-

शीर्ष MMGSY SC योजनान्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों में मूल कार्य हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि शीर्ष MMGSY SC योजनान्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों में मूल कार्य हेतु कुल ८.७२७३४ लाख रु० का आवंटन की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन इस मद में उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अनु० - अध्याचना विहित प्रपत्र में।

विश्वासभाजन


६/३/२५

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
हाजीपुर।

८/३/२५

कार्य प्रमाणित का नाम - राष्ट्रीय कार्य विभाग कार्य प्रमाणित हाजीपुर

शीर्षक A1A1GAY SC मूल कार्य हेतु अभियान का प्रारंभ

क्रमांक	सोजना का नाम	संवेदक का नाम	पथ की लम्बाई (कि० मी०)	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार				पुनरावलोकन के अनुसार				अकार्यसक ताम की राशि सकती की स्वीकृति के अनुसार (लाख में)	कार्य पूर्ण करने की शिथिल/अकार्यसक ताम की अनुसार	अतिरिक्त राशि (लाख में)	कार्य की सैद्धांतिक किंमत	अभिप्रेत
				मूल कार्य की राशि (लाख में)	पंचवर्षीय अनुसंधान राशि (लाख में)	Contingency Amount (Amount in Lac)	कुल राशि (लाख में)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	Sup. Ag.	Total Main Ag.	पंचवर्षीय अनुसंधान राशि (लाख में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bhagwanpur Gopalpur Road to Parmanandpur	Animesh Kumar Singh	1.475	96.75790				96.75790	78.26586	8.72734	86.99320	9.76470	96.75790	05.06.2025	8.72734	सड़क का अभियान शुरू की शुरुआत

406/6/3/25
Executive Engineer
RWD, Works Division
8/25

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Ist or A/c Bill					
Name of work:- Permanent					
Restoration of the					
Road from Bhagwanpur					
Crookpur to Razmanore-					
pur under M.C.S. (SC)					
Agency - Animesh Kumar					
Singh,					
Agreement No.:-				/53 SBD/	
				2018-20	

Dt of Start:-

Dt of Completion:-

ABSTRACT OF COST

1. Construction of embank-

-ment with - - - cl 301.5

309.60 m³ at V.F.M.B. P-3@ B 175.11 per m³ P 54214.0

2. Providing & Compacting

W.B.M. pr 3 - - - cl 405

25.37 m³ at V.F.M.B. P-3@ B 3774.68 per m³ P 95764.0

C.O. B 149978.0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
3. Providing and applying			B. 6.	B	149978.0
Primer Coat					
338.266 m ² of V.T.M.B. P-3					
(@) 40.11 per m ²					13568.0
4. Providing & applying					
Coat					
3225.0 m ² of V.T.M.B. P-11					
(@) 13.92 per m ²					114924.0
5. Providing & balling of close					
grade primer surface					
3225.0 m ² of V.T.M.B. P-4					
(@) 201.45 per m ²					649676.0

					858146.0
Less 10% as Agreement	(-)				85815.0
Add 12% for G.S.T.	(+)				102978.0
Add 1% for Lab Cost	(+)				8581.0
					969705.0
Less 10% as Agreement	(-)				96971.0
					872734.0

[Signature]
12/12/21
SE

[Signature]
12/12/21
AK

Material Consumed in this Bill:-

1. Earth Work - 310.0 m³

2. Metal & Chips - 124.0 m³

[Signature]
12/12/21
SE

Continuation

Head- MMGSY SC

Supplementary Agreement

Name of Road : Bhagwanpur Gopalpur Road to Parmanandpur

Length :- 1.475 K.M

Name of Division :- R.W.D Works Division, Hajipur.

Name of Block :- Vaishali

Agreement No & Date :- 53 SBD/Sup/ 2019-20

Name and Address of Agency - Animesh Kumar Singh, At- Ghoswar, P.O- Rajauli, P.S – Sadar
Hajipur, Dist.- Vaishali.

Construction Cost :- (Previous -78.26586 + Revised Increase Amount- 8.72734) = 86.99320 Lac

Maintenance Cost : (Previous- 9.76470 + Revised increase Amount- 0.0000) = 9.76470 Lac

Total :- 96.75790 Lac

Agreement Value:- 96.75790 Lac

Performance Security Deposit + Addl. Performance Grantee :- = 0.20000 Lac

Time required for Work :- 3 Month

Date of Start :- 06.03.2025

Date of Completion :- 05.06.2025

Total No. of Item :- 42 Items

अनिमेश कुमार सिंह
Agency

Division Accounts Officer
R.W.D (W) Div Hajipur

Executive Engineer
R.W.D(W) Div, Hajipur
6/3/25

Other

Party Name *	: Not Applicable
Second Party Name *	: ANIMESH KUMAR SINGH
Purchased By *	: ANIMESH KUMAR SINGH
Certificate Number	: BR038161211740988326544
Consideration Price	: ₹0.00/-
Stamp Duty Paid	: ₹1000.00/-
Registration Fee & Other Fees	: ₹0.00/-
LLR & Proc Fee	: ₹0.00/-
Miscellaneous Fees	: ₹0.00/-
Discore SC	: ₹0.00/-
Total Amount	: ₹1000.00/- (One Thousand)



This stamp paper will only be valid if embossed below with special RED ink impression

if embossed below with special RED ink impression ---
Supplementary Agreement Form

S.Ag No- 53 SBD/Sup/ 2019-20



Phone No :

Sold To/Issued To:

For Whom/ID Proof:

This Supplementary agreement, made the 06 March 2025 between Executive Engineer,
Rural Works Division, Hajipur of the one part Animesh Kumar Singh, At. Ghoswar, P.O.
Raigauli, P.S. - Sadar Hajipur, District - Hajipur, Bihar

Rajauli, P.S – Sadar Hajipur, Dist.- Vaishali. desirous that the Contractor execute the Work Const. of road from, Bhagwanpur Gopalpur Road to Parmanandpur (Scheme MMGSY SC) and thereafter undertake routine maintenance for five Years; and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects and routine maintenance therein at a cost of Rupees 96.75790 Lac (Ninety Six Lac Seventy five thousand seven hundred ninety) Only.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this Agreement, words and expression shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mention, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the Works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the Contract and undertaking routine maintenance for five years.

अनिमेश कुमार सिंह

8/12/25
 63/25
 Executive Engineer
 R.W.D. Works Division
 Hajipur

The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying the defects wherein and undertaking routine maintenance for five years, the Contract Price or such other sum as may become payable under provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

4. The following documents shall be deemed to form and be read to constructed as part of this Agreement viz.

- (i) Letter of Acceptance;
- (ii) Notice to proceed with the works;
- (iii) Contractor's Bid;
- (iv) Contract Data;
- (v) Special Conditions of contract :
- (vi) General Conditions of contract:
- (vii) Specifications;
- (viii) Drawings;
- (ix) Bill of Quantities; and
- (x) Any other documents listed in the Contract Data as forming part of the Contract.

In witness whereof the parties where to have caused the Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of -----

Was hereunto affixed in the presence of :

Signed, Sealed and Delivered by the said -----in the presence of;

Binding Signature of Employer -----

Binding Signature of Contractor -----

अनिमेश कुमार सिंह

प्रमाण

Executive Engineer
R.W.B. Works Division
Bajipur

SARAI(12555)

e-Special Term Deposit Advice

FD Number

00000043880898432

(In lieu of term deposit receipt)

Date : 04-Mar-2025

Dear Sir/Madam

We have pleasure in confirming details of the following amount held in deposit with us. Please quote the Account Number in all correspondence. Thank you for Banking with us.

Name

ANIMESH KUMAR SINGH

Customer Number

88399599275

Scheme : STD-PUB IND UNI 181D-10YRS

Mode of operation : SINGLE

Maturity Instruction : Auto Renewal

Nominee(s) : BHAVNA SINGH

e-TDR/e-STDR Account No.	Tenure	Fixed Rate Interest @	Principal Amt	Value Date	Maturity Date	Maturity Value
00000043880898432	0 Year(s) 6 Month(s) 0 Day(s)	06.25%	INR 20000.00	04/03/2025	04/09/2025	INR 20630.00

Terms and Conditions for TDR / STDR

- The mode of Operation of the Fixed Deposit account created in INR would be single only and would be generated in the name that would be same as that of the CIF of the user making the request.
- The interest proceeds on the FD will be credited by default to the account from which the FD was funded.
- The maturity proceeds of principal and interest in case of FD will be credited by default to the account from which the FD was funded.
- In case of pre-mature closure, depositor will be able to select the account from where she wishes the pre-mature closure proceeds to be credited
- Bank will deduct the income tax as per the law applicable and in case no tax is to be deducted, form 15H/G has to be submitted by the depositor to the branch just after opening the FD and at the beginning of the Financial Year in the subsequent Financial Years. The facility for online submission of form 15 G/H is also available in the YONO/INB platform (onlinesbi.com) of the bank.
- FD with additional rate of interest for senior citizens will be issued if option for "Senior Citizen" is selected by the customer and age of customer is 60 yrs. or above, on the date of creating the fixed deposit, as per date of birth recorded with the Bank. The minimum days and minimum amount applicable for additional rate of interest for senior citizen will be as per Bank's policy.
- If you choose the Senior Citizen option, then you must ensure that your age as on the date of making the deposit is 60 years or more. If at any time the Bank discovers that you did not qualify for the Senior Citizen benefit, the Bank reserves the right to recover from you any additional amount of interest that the Bank might have paid to you and take any other action as permitted by law.
- In case of joint accounts, the Senior Citizen benefit can be availed only if the first account holder qualifies for this benefit.
- FD will be disposed of according to the Maturity Instruction given at the time of opening the deposit. In case of auto renewal, the deposit will be renewed for the same duration for which it was originally kept, at the rate of interest prevailing on the date of renewal for that duration. If auto renewal instructions are given, the instructions will continue to be executed till terminated by the account holder.

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- BRRDA (HQ) MMGSY-510/24

343

/पटना, दिनांक-24/12/25

प्रेषक,

ई० भगवत राम,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-5 (मुजफ्फरपुर), ग्रामीण कार्य विभाग
मुख्य अभियंता-6 (दरभंगा), ग्रामीण कार्य विभाग

विषय:-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC/Gen/W.B/NDB) अंतर्गत मुख्य अभियंता-5 एवं मुख्य अभियंता-6 प्रक्षेत्राधीन कुल-21 अद्द पथ योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय रख-रखाव के दौरान कतिपय कार्य प्रमंडलों से प्रस्तावित पुनरीक्षित प्राक्कलन के आलोक में मद बढ़ोतरी/नये मदों के स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:-दिनांक-17.02.2025 को अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक बैठक की कार्यवाही की प्रति आवश्यक एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

उक्त कार्यवाही की कंडिका-01 से 21 तक के संबंध में स्पष्ट करना है कि पथ निर्माण कार्य हेतु व्यय मूल प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (Gen.) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515-00-103-0113, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC.) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515-00-7890-0104, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (NDB) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515001030519 एवं मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515001030118 से, जबकि पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एवं बाढ़/अतिवृष्टि के कारण पुनर्स्थापन हेतु विभिन्न मदों में बढ़ोतरी के क्रम में आवश्यक व्यय की राशि का भुगतान 3054-सड़क तथा सेतु अंतर्गत विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 के माध्यम से ही कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु०:-निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति।

विश्वासभाजन



(भगवत राम)


अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक:- BRRDA (HQ) MMGSY-510/24

343

/पटना, दिनांक-24/12/25

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर, सिवान एवं मधुबनी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी-1, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2, मुजफ्फरपुर पश्चिम, गोपालगंज-2, गोपालगंज-1 एवं जयनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

242

डॉ० बी० राजेन्द्र, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
श्री जय किशोर ठाकुर, मुख्य अभियंता—5, ग्रामीण कार्य विभाग।
श्री किशोर कुमार, मुख्य अभियंता—6, ग्रामीण कार्य विभाग।
श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

प्रस्ताव:-

Sl No	Division	Block	Name of Road	Length (In km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)	Amount & % Increase/Decrease
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mahua	Mahua	Samaspur P.A Mahua Samastipur S.H Tara Chowk to Uttari Nimi Chowk Hote Huye Bharat Rai K Ghar Tak	1610	2482	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-1.61 कि०मी० है। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर के द्वारा स्थल निरीक्षण एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के द्वारा प्रतिवेदन तथा असम्बद्ध अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि वर्ष 2021-22 में आई अतिवृष्टि / बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है। पथ का कार्य पूर्ण है एवं अनुसंधान अवधि में है। प्राक्कलन में क्षतिग्रस्त भाग में Earth Work, GSB, Gr-III, Prime Coat, Tack Coat एवं MSS का प्राक्कलन किया गया है। फलस्वरूप कार्यहित में पुनरीक्षित प्राक्कलन में बढ़े हुए कुल-01 मव की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	119.250	122.94	3.69 लाख & 3.09% अधिक

9

Table-A									
Sl No.	Division	Block	Name of Road	Length (In km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)	Amount & % increase/Decrease
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hajipur	Patedhi Belsar	Ganj Kishora Sain Road to Shankar Bindhwar a	1.450	296	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मुजफ्फरपुर एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के द्वारा संयुक्त रथल निरीक्षण तथा असम्बद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा रथल निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रस्तुत पुनरीक्षित प्राकल्पन में वित्तीय वर्ष-2021-2022 आई बाड/अतिवृष्टि के कारण प्राकल्पन में क्षतिग्रस्त भाग में पुनर्स्थापन हेतु GSB Gr-III WBM एवं MSS का प्राकल्पन किया गया है। मद में कोई अस्थाई कार्य नहीं किया गया है। रसोदक द्वारा एकाग्रित दर पर कार्य करने की सहमति दी गई है। फलस्वरूप वर्धित में पुनरीक्षित प्राकल्पन में बड़े हुए शुल्क-02 मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	107.97	97.79	10.18 लाख & 9.42% कम

Table-B											
S/N	Item No.	Description of Item	As Per Agreement				As Per Revised Estimate			Variation	
			Unit	Qty.	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty.	Rate	Amount	Qty.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	12	Tack coat Providing and applying tack coat with Bitumen emulsion (RS-1) using emulsion distributor at the rate of 0.25 to 0.30 Kg per sqm on the prepared granular surface treated with primer & cleaned with Hydraulic broom as per Technical Specification clause 503	Sqm	2677.50	13.72	36735.30	4552.50	13.72	62460.30	1875.00	25725.00
2	13	Mix Seal Surfacing Providing, laying and rolling of close-graded premix surfacing material of 20 mm thickness composed of 11.2 mm to 0.9 mm (Type-A) or 13.2 mm to 0.9 mm (Type-B) aggregates using penetration grade bitumen to required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including mixing in a suitable plant, laying and rolling with a three wheel 8-10 kN static roller and finishing to required level and grades as per Technical Specification Clause 509	Sqm	2677.50	197.53	528886.58	4552.50	197.53	899255.33	1875.00	370368.75
											70.03

उपरोक्त आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित 02 (दो) अदद मदों (Item No.-12, 13) के स्तम्भ-11 में अंकित मात्रा का विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 20 प्रतिशत से अधिक होने के क्रम में मद बढ़ोतरी की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

(10) योजना का नाम :- MMGSY (SC.) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,

- हाजीपुर के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, Bhagwanpur Gopalpur Road to Pramanandpur, Length-1.475 कि०मी० के पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के पत्रांक-314 अनु० दिनांक-29.02.2024 द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृत DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :-

Table-A						As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)	Amount & % Increase/Decrease	
Sl No	Division	Block	Name of Road	Length (In Km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	8	9	10
1	Hajipur	Vaishali	Bhagwanpur Gopalpur Road to Pramanandpur	1.475	496	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-1.475 कि०मी० है। अभीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर के द्वारा स्थल निरीक्षण एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के द्वारा प्रतिवेदन तथा असम्बद्ध अभीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि वर्ष 2021-22 में आई अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है। पथ का कार्य पूर्ण है। पथ अनुक्षण अवधि में है। पथ के निर्माण में Earth Work, Grade-III, Prime Coat, Tack Coat एवं MSS का कार्य किया गया है। इस प्राकलन में कराये गये अस्थाई Restoration/ Moterable कार्य मद आदि सम्मिलित नहीं है। कराये जाने वाले कार्य का दर पूर्व चालू अनुसूचित दर पर आधारित है। फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राकलन में बड़े हुए कुल-03 अदद मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	101.530	96.75	5.08 लाख & 5.00% कम

Table-B											
Sl No	Item No	Description of Item	As Per Agreement				As Per Revised Estimate			Variation	
			Unit	Qty	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8	Construction of Embankment with material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to the site spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000m as per Technical Specification Clause 301.5	Cum	1055.870	175.110	184893.40	1352.880	175.110	236902.82	297.010	52009.42
2	13	Tack Coat-Providing and applying tack coat with Bitumen emulsion (RS-1) using emulsion distributor at the rate of 0.25-0.30kg per sqm on the prepared granular surfaces treated with primer & cleaned with Hydraulic broom as per Technical Specification Clause 503	Sqm	4417.88	13.93	61541.07	7639.716	13.930	106421.24	3221.836	44880.18
3	14	Mix Seal Surfacing Providing, laying and rolling of close-graded premix carpet material of 20 mm thickness composed of 13.2 mm to 0.9 mm (Type B) aggregates using penetration grade bitumen to required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including mixing in a suitable plant, laying and rolling with a three wheel 8-10 kN static roller and finishing to required level and grades as per Technical Specification Clause 509	Sqm	4417.88	201.45	889981.93	7642.87	201.450	1539656.16	3224.99	649674.24

उपरोक्त आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित 03 (तीन) अदद मदों (Item No.-8, 13, 14) के स्तम्भ-11 में अंकित मात्रा का विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 20 प्रतिशत से अधिक होने के क्रम में मद बढ़ोतरी की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

(11) योजना का नाम :- MMGSY (SC.) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, Rajapatti Main Sadak to Alapur Bniya Tola, Length-2.172 कि०मी० के पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुक्षण कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के पत्रांक-1094 दिनांक 16.08.2024 एवं तदेन मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक-2553 अनु० दिनांक 27.09.2022 द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृत DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :-

24

उपरोक्त आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित 07 (सात) अदद मदों (Item No.-9, 10, 11, 12, 13, 39, 40) के स्तम्भ-11 में अंकित मात्रा का विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 20 प्रतिशत से अधिक होने के क्रम में मद बढ़ोतरी की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

कंडिका प्रस्ताव-1 से 21 में अंकित योजनाओं के पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एवं बाढ़/अतिवृष्टि के कारण पुनर्स्थापन हेतु विभिन्न मदों में बढ़ोतरी के क्रम में आवश्यक व्यय की राशि का भुगतान 3054-सड़क तथा सेतु अंतर्गत विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 से होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 2000.00 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है, इसी राशि से अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) अर्थात् मद बढ़ोतरी की राशि का व्यय विकलनीय होगा जबकि अन्य कारणों से मदों में हुई बढ़ोतरी की राशि का व्यय मूल प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC.) अंतर्गत विपत्र कोड-37-451500-07890104, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (Gen.) अंतर्गत विपत्र कोड-37-451500-1030113, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (NDB) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515001030519 एवं मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515001030118 से विकलनीय होगा।

समिति द्वारा की गई समीक्षा :-

(i) उपर्युक्त योजनाओं के लिए संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सशर्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है।

(ii) वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888/वि०, पटना दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-8 (क) के आलोक में पुनरीक्षित प्राक्कलन की समेकित राशि 20 प्रतिशत से कम होने एवं मदों में मदवार वृद्धि 20 प्रतिशत से अधिक होने के कारण पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है अपितु मदवार बढ़ोतरी की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

(iii) पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०-प्र07/विविध-02-187/2018-7155 (एस) दिनांक 14.09.2018 के कंडिका-4 में निहित प्रावधान के अनुरूप "किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा।" पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना 2106 (एस) दिनांक 07.03.2017 के अनुसार लोक निर्माण संहिता-292 (xviii) (xii) अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद का अनुमोदन 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति सक्षम प्राधिकार है।

(iv) विभागीय पत्रांक-BRRDA(HQ)PMGSY-358/2021(Part-II)-3274 अनु० दिनांक 29.11.2022 एवं विभागीय पत्रांक-BRRDA(HQ)PMGSY-358/2021(Part-II)-1914 अनु० दिनांक 21.07.2023 के अनुपालन में पुनरीक्षित प्राक्कलन का जाँच प्रतिवेदन संबंधित असम्बद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल से प्राप्त है।


25


(v) विभागीय पत्रांक-BRRDA(HQ)PMGSY-358/2021-II-3273 अनु० दिनांक 29.11.2022 के आलोक में प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन की जाँच अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित विभागीय आंतरिक पुनरीक्षित प्राक्कलन जाँच समिति से कुल-21 योजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन के मदों में मदवार वृद्धि एवं नये मदों के प्रावधान की अनुशंसा प्राप्त है।


(vi) उक्त के आलोक में विषय एवं प्रस्ताव में अंकित कुल-21 योजनाओं के योजनावार Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-13 में अंकित विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 20 प्रतिशत से अधिक होने एवं नये मदों के प्रावधानित होने के क्रम में विभागीय निवेदा समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।


समिति के द्वारा लिया गया निर्णय :-

समीक्षोपरांत उपर्युक्त विषय एवं प्रस्ताव 1 से 21 में वर्णित योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु प्रस्ताववार Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-13 में अंकित विचलन 20% से अधिक होने एवं नये मदों के प्रवधानित होने के क्रम में स्तम्भ-11 में अंकित बड़े हुए मदों की मदवार स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(आमीर नैय्यर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।


(जय किशोर ठाकुर)
मुख्य अभियंता-5 (मुजफ्फरपुर)
ग्रामीण कार्य विभाग।


(किशोर कुमार)
मुख्य अभियंता-6 (दरभंगा)
ग्रामीण कार्य विभाग।


(भगवत राम)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।


(डॉ० बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।