

-1-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION. DUMRAON.**

RATE APPROVED BY CHIEF ENGINEER, R.W.D, BIHAR,

VIDE HIS LETTAR NO:- 222 DATE:- 05-02-2025

(HEAD:- MMGSY NDB-(AWSESH))

Package No.	NAME OF WORK	Length (km)
MMGSY (AWSESH) NDB- BRRP2-70 DUMRAON	Madhya vidhyalay to Govindpur	0.715
	Orap Pmgysy Road to Basawan Kala.	1.013
	Atami Dakhin Tola Road to Aatmi Thega Dera	1.600
	Karancha to Patarkona	1.125

Name of Agency :- DEEPAK KUMAR DUBEY

Vll.- Tetarahar

Po+ P.S.- Sikraul

Dist.- Buxar (Bihar)

PIN.- 802129

Mob No.- 8789215188

Agreement No :- 14SBD SBD of 24-25


Agreement Starting Date :- 20.03.25

Agreement Ending Date :- 19.03.26

Agreement Main Work Amount :- 22184884=00


Five Years Maintenance Amount :- 2964488=00

Total :- 25149372=00


Signature of the Contractor.


Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dumraon.


20/3/25


20/03/2025



बिहार BIHAR



AY 332982
L.No.-09/07-08

BUXAR

25.2.25

AGREEMENT

This Agreement, made the day of 20.....

Between Executive Engineer R.W.D Work Division Dumraon ("The Employer") of the one part, And **DEEPAK KUMAR DUBEY**, Village.- Tetarahar Po+ P.S.- Sikraul Dist.- Buxar (Bihar) PIN.- 802129 [Name & Address of Contractor] ("The Contractor") of the other part. Whereas the Employer is desirous that the contractor execute Out put and Performance Based Rural Road contract for the Package No. MMGSY (AWSESH) NDB-BRRP2-70 DUMRAON "CONSTRUCTION AND FIVE YEARS MAINTENANCE OF ROAD FROM :-

Sl.No.	NAME OF WORK	Length (km)
1.	Madhya vidhyalay to Govindpur	0.715
2.	Orap Pmgsy Road to Basawan Kala.	1.013
3.	Atami Dakhin Tola Road to Aatmi Thega Dera	1.600
4.	Karancha to Patarkona	1.125

Rupees.- 2,51,49,372=00 (Two Crore Fifty One Lakh Fourty Nine Thousand Three Hundred Seventy Two) only

Deepak Kumar Dubey

[Signature]
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dumraon

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:-

1. In this Agreement , words and expressions shall have same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of contract hereinafter referred to, they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement .
2. In consideration of contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the execution and completion of the works and the remedying the defects wherein the contract price or such other sum as may become payable under the contract at the times and un the manner prescribed by the contract .
4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement , viz
 - (i) Letter of Acceptance;
 - (ii) Notice to proceed with the works .
 - (iii) Contractor' s Bid;
 - (iv) Contract Data;
 - (v) Special Conditions of contract the General conditions of contract;
 - (vi) Specifications;
 - (vii) Drawings;
 - (viii) Bill of Quantities ;and
 - (ix) Any other document listed in the contract Data as forming part of the contract.

In witness where of the parties thereto have caused this Agreement to be executed the day and year first bore written.

The Common seal of

.....
.....
.....

Was hereunto affixed in the presence of ;


Signed, sealed and Delivered by the

said.....
.....

in the presence of: Binding Signature of

Employer.....
.....

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dumraon.....

Binding Signature of Contractor 
.....
.....

Office of the Executive Engineer
Rural Works Department, Works Div - Dumraon.

Letter No. 112 / Dumraon

Date 06.02.2025

Letter of Acceptance

To,

DEEPAK KUMAR DUBEY
Vill - Tetarahai
PO - Sakraul
P.S. - Sakraul
Dist - Buxar (Bihar)
PIN - 802129
Mob No. - 8789215188
Email Id. - akashkar545@gmail.com
Bio Id. - 599171

This is to notify you that the Employer, namely Chief Engineer-1, Rural Works Department, Patna has accepted your Bid vide Lt- 222 dated 05-02-2025 for execution of the Construction and five years maintenance of Package No.- MMGSY(AWESH)NDB-BRRP2-70 DUMRAON (Tender ID- 136755) Under MMGSY NDB (AWESH) for the Contract Price of Rupee 2,51,49,372=00 (Two Crore Fifty One Lakh Forty Nine Thousand Three Hundred Seventy Two) only as corrected and modified* in accordance with the Instructions to Bidders is hereby accepted by our Agency.

You are hereby requested to furnish Performance Security, (and additional security for unbalanced bids in terms of ITB Clause 26,) [where applicable] in the form detailed in Cl. 30 of ITB for an amount of

(1) Performance Security (5%) 12,57,469=00 lakh

(2) 34.78% Below Additional Performance Security of (40.81%) of B.O.Q cost (38560329) 15736674=00 lakh

Total 1,69,94,143=00 lakh

within 15 days of the receipt of this letter of acceptance valid up to 45 days from the date of expiry of Defects Liability Period and sign the contract, if the Performance Security is in the form of a Bank Guarantee, the period of validity of Bank Guarantee could be one year initially, however, the contractor would get this Bank-Guarantee extended in such a way that an amount equal to requisite performance security is always available with the Employer until 45 days after the lapse of Defect Liability Period. Failing which action as stated in Cl. 30.3 of ITB will be taken.

Deepak Kumar Dubey

Yours faithfully

[Signature]
06/02/25

Executive Engineer
RWD (W), Div.- Dumraon.

[Signature]
06/02/25

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dumraon

मुख्य अभियंता-1 (पटना) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक:- मु0अ0-1/निविदा-01-363/2024 2.2.2

पटना, दिनांक:-05/02/25-

प्रेषक,

ई0 राम मनोहर ठाकुर,
मुख्य अभियंता-1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमराँव के अधीन शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-MMGSY (AWSESH)-NDB-BRRP2-70-DUMRAON का पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य (टेन्डर आई0डी0-136755) के निविदा के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंग:-विभागीय पत्रांक 150 अनु0 दिनांक 04.02.2025


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमराँव के अधीन शीर्ष MMGSY-NDB (AWSESH) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-MMGSY (AWSESH)-NDB-BRRP2-70-DUMRAON का पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य (टेन्डर आई0डी0-136755) आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमराँव के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार Deepak Kumar Pandey (Bid ID-599171) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -34.78 (चौतीस दशमलव सात आठ) प्रतिशत कम पर अर्थात् 2,51,49,372.00 (दो करोड़ इक्यावन लाख उनचास हजार तीन सौ बहत्तर) रुपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक BRRDA(HQ)MMGSY-NDB-151/23-P-II-150 अनु0 दिनांक 04.01.2025 के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता अग्रधन सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
- संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित एन0एस0सी0/किसान विकास पत्र/बैंक गारंटी आदि का सत्यापन संबंधित डाकधर/बैंक से कराकर प्रमण्डलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
- एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
- एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा।
- कार्य में व्यवहरित सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पायी जाती है, तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
- इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्तों में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
- एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे।
- कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति, सरकारी भूमि की उपलब्धता एवं प्राक्कलन में किये गये उपबन्ध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।



Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dumraon

10. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।
 11. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाये।
 12. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम डिवार सूची/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
 13. सफल संवेदक के साथ शीघ्रातिशीघ्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत 21 दिनों के अन्दर कर कार्य प्रारम्भ कराया जाय। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को एक निश्चित समय सीमा दी जाय और उस समय के अन्दर सभी कागजातों के साथ उपस्थित नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय जिससे कि उचित कार्रवाई की जा सकें।
 14. इस कार्य का व्यय शीर्ष MMSY से विकलित होगा।
 15. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवी तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।
 16. एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र के मद, मात्रा एवं दर की जाँच पुनः कर लेंगे।
 17. एकरारनामा करते समय यह प्रावधान किया जाय कि संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूर्णतः दोषी माने जायेंगे।
 18. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं हैं तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन कारना आवश्यक होगा।
 19. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।
 20. इस कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत ही रखा जाय। एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य लम्बित नहीं है।
 21. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजी जाय एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखा जाय।
 22. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रतर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है।
 23. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की शुद्धता की जाँच कर लेंगे। किसी प्रकार कि भिन्नता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे। साथ ही साथ यंत्र-संयंत्र की उपलब्धता के संबंध में भी आश्वस्त हो लेंगे।
 24. विभागीय पत्रांक 14/अ0प्र0-03-21/2021-489 अनु0 पटना दिनांक 28.01.2021 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमराँव को तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा अभिलेख हेतु उपलब्ध करा दें।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0:-यथोक्त।


विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता-1 (पटना),

ज्ञापक:- 222

पटना, दिनांक:- 05/02/25

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



मुख्य अभियंता-1 (पटना),

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dumraon

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा।

पत्रांक- 753 अनु0/आरा, दिनांक 27.09.2023

प्रेषक:- मो0 अरशद
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, आरा।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डुमराँव।


विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमराँव के अधीन शीर्ष MMGSY-[NDB (AWAESII)
TRANCHE-I] अन्तर्गत स्वीकृत कुल 01 (एक) अर्द्ध योजना का पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय
रख-रखाव कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक 1082 अनु0 दिनांक 27.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 01 (एक) पथों का प्राक्कलन प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान
कर लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के
परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

1. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि क्रमशः परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित
है।
2. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के
संशोधन की आवश्यकता हो तो अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।
3. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल/पुलिया स्थल के आवश्यकता
के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।
4. कार्यपालक अभियंता पथ/पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी कार्य
अंचल, आरा को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
6. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए
मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित
करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
7. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।



Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dumraon

परिचित 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमराँव के अधीन शीर्ष NIMGSY-JNDB (AWAESH) TRANCHE-II
अन्तर्गत प्राथमिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची:-

क्र.सं.	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (निर्माण कार्य, अनुस्थापन कार्य एवं आकरिमकता परम्पति) (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (निर्माण कार्य एवं अनुस्थापन कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Madhya Vidhyalay To Govind Pur	0.715	Letter NO-1521 Date-31.08.2023	72.942	69.863

अनु०-स्वीकृत प्रावकलन की एक प्रति मूल में।

[Handwritten signature]

विश्वासभाजन

(मो० अरशद)

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, आरा

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dumraon

WORKS DIVISION
RURAL WORKS DEPARTMENT
DUMRAON

Sub-Divisional Engineer
Rural Works, Dumraon

मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-मु0आ0-1/आ0-प्रा-05-23/2023

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

ई0 खलीकृष्णग,
मुख्य अभियंता 1,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल, झुगराँच के अधीन शीर्ष MMGSY-NDB (AWSESI) TRANCHE-I अन्तर्गत स्वीकृत कुल 07 (सात) अदद योजनाओं का पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक 754 अनु0 दिनांक 30.09.2023

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 07 (सात) अदद पथों के प्राक्कलन का प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर प्राक्कलन लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
3. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल / पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, आरा ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
9. सामग्रियों की दुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ के कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैंरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्राक्कलन करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dumraon

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुमरौं के अधीन शीर्ष MMGSY-NDB (AWSESH) योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची:-

क्र.सं.	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि.मी. में)	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति अनुमोदन की राशि (निर्माण कार्य, अनुसंधान कार्य एवं आकस्मिक कार्य) (लाख में)	राकबा की राशि (निर्माण कार्य एवं अनुसंधान कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block-Nawanagar, Nawanagar Brahai Narayanpur To Kalia Katha	1.100	Letter NO-1521 Date-31.08.2023	107.255	102.829
2	Block-Nawanagar, Atami Dakhin Tola Road To Aatmi Thegu Dera	1.6	Letter NO-1521 Date-31.08.2023	161.368	154.012
3	Block-Nawanagar, NH-30 Katalpur Madiya Yadav Tola	1.2	Letter NO-1521 Date-31.08.2023	95.882	106.078
4	Block-Nawanagar, Karancha To Patarkona	1.125	Letter NO-1521 Date-31.08.2023	106.374	100.925
5	Block-Nawanagar, Kesath Maniya PMGSY Road To Bhadwar	2.083	Letter NO-1521 Date-31.08.2023	215.221	206.345
6	Block-Nawanagar, Orap PMGSY Road To Basawan Kala	1.013	Letter NO-1521 Date-31.08.2023	110.965	102.987
7	Block-Nawanagar, NH-30 To Mathiya Harizon Tola	1.84	Letter NO-1521 Date-31.08.2023	189.487	181.261

अनु०-स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य अभियंता-1

जापांक:- 3177-अ०

पटना, दिनांक:- 03/10/23

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुमरौं को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रायित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]

मुख्य अभियंता-1

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dumraon

ANNEXURE - "B"
GOVERNMENT OF BIHAR
RURAL WORKS DEPARTMENT
CERTIFICATE OF REGISTRATION

Old Registration	New Registration
Registration No :- NA	Registration No : 1230194
Class :- NA	Class : Class 1



Deepak Kumar Dubey

S/O- Sribhagwan Dubey, Tetarahar, Tetarahar, Buxar, Bihar 802129 Pincode:
802129

Is hereby registered in Class 1 for the period from date 29-Jun-2023 to 28-Jun-2028 As Contractor of Rural Works Department.

29-06-2023 12:06:00

Signature Of Applicant

Deepak Kumar Dubey

This Document is Digitally
Signed, Need no Signature

Deepak Kumar Dubey *Deepak Kumar Dubey*

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dumraon

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
AVQPD4137N



नाम / Name
DEEPAK KUMAR DUBEY

पिता का नाम / Father's Name
SRI BHAGWAN DUBEY

जन्म की तारीख / Date of Birth
12/12/1986

Deepak Dubey
हस्ताक्षर / Signature



28032018

Deepak Kumar Dubey
Sub & Ben Dubey

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dumraon



Government of India
Form GST REG-06
[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 10AVQPD4137N2ZI

1.	Legal Name	DEEPAK KUMAR DUBEY			
2.	Trade Name, if any	DEEPAK KUMAR DUBEY			
3.	Constitution of Business	Proprietorship			
4.	Address of Principal Place of Business	P.O.GAJADHARGANJ, P.S. BUXAR, WARD NO. 11, GAJADHARGANJ, S/O MINA DEVI, STATION ROAD, BUXAR, Buxar, Bihar, 802103			
5.	Date of Liability				
6.	Period of Validity	From	24/02/2020	To	Not Applicable
7.	Type of Registration	Regular			
8.	Particulars of Approving Authority	Bihar			
Signature					
Name		Cyril Beck			
Designation		Deputy Commissioner of State Tax			
Jurisdictional Office		Buxar			
9. Date of issue of Certificate		24/02/2020			
Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.					

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 24/02/2020 by the jurisdictional authority.

Deepak Kumar Dubey
Deepak Kumar Dubey

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dumraon