



बिहार BIHAR

काशीगार, प्रसाधिकारी

5 FEB 2025

किशनगंज

10.00% BELOW

Ashok Kumar Gupta
at Beghe West camp

AX 290150
Md. Mashkoor Alam
S.V. Kishanganj
Licence No.-06/99/KS

SUPPLEMENTARY AGREEMENT (REVISED)

MR-N/2022-23/BAISI/06

UNDER-MR3054 S.A.No- 14/MBD/2024-25

Date of Start - 24-02-2025

BAISI

Date of Completion - 23-03-2025

This Supplement agreement of Agreement No. 02MBD/2023-24 made the 24th day of February 2025 between **EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION, BAISI** (hereinafter called "the Employer" of the one part and **ASHOK KUMAR GUPTA, AT- GANDHINAGAR, BAGAHA, DIST.- WEST CHAMPARAN, BIHAR** (hereinafter called "the contractor of the other part). Whereas revise BOQ has been Sanctioned vide letter No. 181 Dt- 04.02.2025 by Chief Engineer-4, RWD, Bihar due to some changes is specification during course of completion of the work. Hence employer is desirous that executed of work be paid for the const. of road form **1. DHURPOLI SE KEWARATH TOLA 2. DALMALPUR CHOWK TO DAH TOLA IN AMOUR BLOCK (PKG. NO. MR-N/22-23BAISI/06) RS. 16.40.306.00 (SIXTEEN LACS FORTY THOUSAND THREE HUNDRED SIX) ONLY.**

Road	Const. Amt.
DHURPOLI SE KEWARATH TOLA	4,44,326.00
DALMALPUR CHOWK TO DAH TOLA	11,95,980.00
TOTAL AMOUNT=	16,40,306.00

अशोक कुमार गुप्ता 24/02/2025

क्र. 24/25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
किशनगंज बायपास

मुख्य अभियंता -4, पूर्णियाँ का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक:-II/मु0अ0-04, त0स्वी-07-163 / 24
प्रेषक,

पटना, दिनांक:-

मुख्य अभियंता-4, पूर्णियाँ
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल पूर्णियाँ
ग्रामीण कार्य विभाग,

विषय:-

प्रसंग:-

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी के अधीन शीर्ष **MR-3054**(नई अनुरक्षण नीति-2018) योजना अन्तर्गत पथ का पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के संबंध में।
आपका का पत्रांक-1768 अनु0 दिनांक-27.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी के अधीन शीर्ष **MR-3054** (नई अनुरक्षण नीति-2018) योजना अन्तर्गत बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ के पूर्ण पुनर्स्थापन हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। अतः प्राप्त प्राक्कलन का पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है, जिसकी विवरणी निम्न है:-

क्र० सं०	पथ का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि(अनुरक्षण सहित) (लाख में) (एकरारित दर पर)	वृद्धि (प्रतिशत)
		पत्रांक/ दिनांक	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	राशि (लाख में)		
1.	Approch Road To Rangrail Tola	87/ 01.06.2022	1.932	106.440	98.008	-
2.	Jhowali High School to Musalman Tola	2011/ 02.05.2022	1.105	55.340	59.687	17.18
3.	Sonamani Chowk To Bajdih Musalman Tola	2015/ 02.05.2022	5.130	238.247	260.574	17.77
4.	Dalmalpur Chowk To Dah Tola	87/ 01.06.2022	4.640	244.660	234.528	4.06
5.	Rahariya More To Ghutha Tola	2011/ 02.05.2022	1.100	56.083	62.398	19.63
6.	T03 To Routa(Routi)	87/ 01.06.2022	2.500	153.182	161.731	14.66
7.	Kasim Chowk To Milki	87/ 01.06.2022	1.364	90.883	92.84	10.96
8.	Dhurpoli Se Kewarath Tola	87/ 01.06.2022	1.468	104.246	111.303	15.73

अनु0-प्राक्कलन मूल में।

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य अभियंता-4, पूर्णियाँ

ज्ञापांक:- 18/

दिनांक:- 04/02/2025

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल बायसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

मुख्य अभियंता-4, पूर्णियाँ