



Prohibition Excise &
Registration Department,
Government of Bihar



INDIA NON JUDICIAL



Other

First Party Name * : Not Applicable
Second Party Name * : SHREE BHAGWAN SINGH
Purchased By * : SHREE BHAGWAN SINGH
Certificate Number : BR038162021761980426497
Consideration Price : ₹0.00/-
Stamp Duty Paid : ₹1000.00/-
Registration Fee & Other Fees : ₹0.00/-
LLR & Proc Fee : ₹0.00/-
Miscellaneous Fees : ₹0.00/-
Discore SC : ₹0.00/-
Total Amount : ₹1000.00/- (One Thousand)



This stamp paper will only be valid if embossed below with special RED ink impression

Phone No :

Sold To/Issued To :

Shree

For Whom/ID Proof :

Singh

D S R OFFICE
CHAPRA
841301

BIHAR
सिंह

INDIA NON JUDICIAL



बिहार सरकार
आजीविका और न्यायिक



₹ 0001000/-
ZERO ZERO ZERO ONE ZERO ZERO ZERO

Acknowledgement
38162021762000302583-00162135
3816202 9561

Supplementary Agreement.

Supplementary Agreement of AG No. 84/SR20/2020-2021 Date 6/2/2021

This Supplementary agreement, Made the day of between Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Sonpur, Saran [Name and address of employer] of One Part, and SRI BHAGWAN SINGH, AT+PO- KHANPUR, PS- DERNI, District- SARAN. (Hereinafter called "the Contractor) of the other part whereas the employer is desirous that the Contractor execute Construction and maintenance of road from Bastijal to Khajurpur under MMGSY-NDR-BRICS-I. (Revised BQ approved by SE, RWD, Works Circle Chapra vide Lt.no- 1191 encl. dt.-17.10.2025 (Name and identification number of Contract) (hereinafter called "the works") and the Employer has accepted the Bid by the Contractor) execution and completion of such works and the remedying of any defects therein at a Cost of Rupees 443178= (Four Lakh Forty three thousand one hundred seventy eight only).

एकराखनामा की पुनरीक्षित राशि main work. 6692704 = m maint 720955 = 7413659 = 0

मूल एकराखनामा की राशि main work. 6249526 + maint. 720955 = 6970481 = 0

एकराखनामा में अंतर राशि :- R 443178 = 0

कार्य समाप्ति की तिथि :- मूल एकराखनामा के अनुसार 25/2/2022 है।

श्री भगवान सिंह

3/11/25

Prayanta Kumar

Executive Engineer
W.D. Works Division, Sonpur

3/11/25

अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा।

पत्रांक: 1191.....

छपरा, दिनांक 17/10/25.....

प्रेषक,

ई0 समीर कुमार,
अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, छपरा।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सोनपुर।

विषय :- योजना शीर्ष MMGSY-NDB-BRICS अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, सोनपुर के अधीन प्रखंड दिघवारा कुल 01 (एक) अदद पथ का पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदनोपरान्त लौटाने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-2021 अनु0 दिनांक-19.09.2025


महाशय,


उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के आलोक में योजना शीर्ष MMGSY-NDB-BRICS अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, सोनपुर के अधीन प्रखंड दिघवारा कुल 01 (एक) अदद पथ का पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कारवाई हेतु भेजा जा रहा है। जो निम्नलिखित है :-

क्र0 सं0	प्रखंड का नाम	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)	परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)
1	Dighwara	Bastijalal to Janpar	0.750	74.14

अनु0 :-यथोक्त।

विश्वासभाजन


अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, छपरा।

 03/11/25
Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Sonapur
3/11/25

E-mail

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ) MMGSY-04/24
पेपक,

346

/पटना, दिनांक-25/12/25

श्री 0 निर्मल कुमार
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,
मुख्य अभियंता-1,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय-NDB, Assisted "MMGSY" अंतर्गत पथ "Bastijalal to Janpar" (MMGSY-NDB-225-Sonpur) के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग- मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक-7327 अनु०, दिनांक-19.12.2024

महोदय,
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के आलोक में दिनांक-13.02.2025 को विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जाती है।

अनु०- विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति।

विश्वास्नाजन

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

आपांक-BRRDA(HQ) MMGSY-04/24 346 /पटना, दिनांक-25/12/25
प्रतिलिपि-IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

आपांक-BRRDA(HQ) MMGSY-04/24 346 /पटना, दिनांक-25/12/25
प्रतिलिपि-अधीक्षक अभियंता, कार्य अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख


निर्मल कुमार

Executive Engineer
R.D. Works Division, Sonpur
31/12/25

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक-13.02.2024 को सम्पन्न ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कार्यान्वित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत मदों में वृद्धि एवं नये मदों के अनुमोदन के प्रस्ताव पर विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

1	उपस्थिति	• श्री डॉ० बी राजेन्द्र, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग। • श्री राम मनोहर ठाकुर, मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग। • श्री आभिर नैयर, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग।																																																
2	विषय एवं प्रस्ताव	(i) मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (NDB)-मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परियोजना, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, उपशीर्ष-0519-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एनडीडी0वी0), विषय शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य, जिसका विषय संख्या-37-4515-00-103-0519 है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹600.00 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है। इसी राशि से अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) अर्थात् मद बढ़ोतरी की राशि का व्यय विकसनीय होगा। (ii) योजना का नाम:-MMGSY(NDB) अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सोनपुर के अधीनस्थ क्षतिग्रस्त 01 (एक) अद्वय योजना "Bastijalal to Janpar" (MMGSY-NDB-BRRP-225-Sonpur)" Length-0.750 Km के मदों के वृद्धि एवं नये मदों के शानित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव है। सक्षम प्राधिकार मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7327 अनु०, दिनांक-19.12.2024 द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृत DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :- Table-A <table><tr><th>Sr</th><th>Division</th><th>Block</th><th>Name of Road</th><th>Length (in Km)</th><th>Total Population Served</th><th>Original Administrative Approval Amount (in Lakh)</th><th>Reason for Revised DPR</th><th>Revised Technical Approval Amount (in Lakh)</th><th>Revised Length (in Km)</th><th>Revised Population Served</th><th>Letter No. of Approval</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>1</td><td>Sonpur</td><td>Dighuara</td><td>Bastijalal to Janpar</td><td>0.750</td><td>430</td><td>73.643</td><td>प्रस्ताव द्वारा विस्तार करवाये गये पूरा प्रस्ताव में सामान्य Protection Wall की ऊंचाई GL से 150 मि और फाई GL के सिरे पर दी गई है जो स्थल के अनुसार रही है। इस स्थल का Embankment Height स्थल की ऊंचाई पर आधारित में Protection Wall के स्थान पर Boulder Pitching का कारण दिया गया है। सामान्य दूरी 1500MM हनु कक्षा के अतिरिक्त एक नए दूरी 21000MM हनु करने का प्रस्ताव दिया गया है।</td><td>73.180</td><td>0.750</td><td>430</td><td>MMGSY-NDB-BRRP-225-Sonpur</td></tr><tr><td colspan="4">Total</td><td>0.750</td><td>430</td><td>73.643</td><td></td><td>73.180</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Sr	Division	Block	Name of Road	Length (in Km)	Total Population Served	Original Administrative Approval Amount (in Lakh)	Reason for Revised DPR	Revised Technical Approval Amount (in Lakh)	Revised Length (in Km)	Revised Population Served	Letter No. of Approval	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	Sonpur	Dighuara	Bastijalal to Janpar	0.750	430	73.643	प्रस्ताव द्वारा विस्तार करवाये गये पूरा प्रस्ताव में सामान्य Protection Wall की ऊंचाई GL से 150 मि और फाई GL के सिरे पर दी गई है जो स्थल के अनुसार रही है। इस स्थल का Embankment Height स्थल की ऊंचाई पर आधारित में Protection Wall के स्थान पर Boulder Pitching का कारण दिया गया है। सामान्य दूरी 1500MM हनु कक्षा के अतिरिक्त एक नए दूरी 21000MM हनु करने का प्रस्ताव दिया गया है।	73.180	0.750	430	MMGSY-NDB-BRRP-225-Sonpur	Total				0.750	430	73.643		73.180			
Sr	Division	Block	Name of Road	Length (in Km)	Total Population Served	Original Administrative Approval Amount (in Lakh)	Reason for Revised DPR	Revised Technical Approval Amount (in Lakh)	Revised Length (in Km)	Revised Population Served	Letter No. of Approval																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																							
1	Sonpur	Dighuara	Bastijalal to Janpar	0.750	430	73.643	प्रस्ताव द्वारा विस्तार करवाये गये पूरा प्रस्ताव में सामान्य Protection Wall की ऊंचाई GL से 150 मि और फाई GL के सिरे पर दी गई है जो स्थल के अनुसार रही है। इस स्थल का Embankment Height स्थल की ऊंचाई पर आधारित में Protection Wall के स्थान पर Boulder Pitching का कारण दिया गया है। सामान्य दूरी 1500MM हनु कक्षा के अतिरिक्त एक नए दूरी 21000MM हनु करने का प्रस्ताव दिया गया है।	73.180	0.750	430	MMGSY-NDB-BRRP-225-Sonpur																																							
Total				0.750	430	73.643		73.180																																										


Executive Engineer
 W.D. Works Division, Sonapur
 31/1/24