

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा I)

[Email Id-ee.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या 2417

हिलसा, दिनांक 21-11-2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
State MIS,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना।

विषय:- शीर्ष-MMGSY-AWSESH(Gen) योजनान्तर्गत Kamarthu Pul to Tufani Bigha via Murgiyachak पथ के Agreement Module में कार्य पूर्णता की तिथि को सुधार करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि शीर्ष-MMGSY-AWSESH(Gen) योजनान्तर्गत Kamarthu Pul to Tufani Bigha via Murgiyachak पथ के Agreement Module में कार्यपूर्णता की तिथि को सुधार करने की आवश्यकता है। जिसकी विवरणी निम्नवत है:-

Si No	Project ID	Name of Road	Agreement Wrong Completion Date Entered	Agreement Right Completion Date to be Entered
1	1020080270011	Kamarthu Pul to Tufani Bigha via Murgiyachak	30-05-2025	30-05-2026

अतः अनुरोध है कि कार्यपूर्णता की तिथि को सुधार करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,


कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

हिलसा/दिनांक 21-11-2025

ज्ञापांक 2417

प्रतिलिपि:-

नोडल पदाधिकारी MMGSY ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।



कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

