

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION BUXAR**

**RATE APPROVED BY SUPERINTENDING ENGINEER, R.W.D., WORKS
CIRCLE, ARA VIDE HIS LETTER NO. 831 Encl. Dated - 12.09.2025**

Supplementary Agreement

(HEAD - MMGSY (GEN))

NAME OF WORK :- Itarhi Kapoorpatti Road to Pakdi

Name of agency:-

CHANDAN KUMAR SINGH

Veerkunwar Singh Colony Charitravan Buxar,

Distt.- Buxar-802101

Mob. No. - 7909063678

Agreement Value Rs. 4,52,388.00

Agreement No. 21 SBD of 2025-2026

Date of Start work 3-10-2025

Date of Complete work.

Signature of the Contractor.

**Executive Engineer
R.W.D. Works Division Buxar**

31/10/25

63/10/25



उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई
आवृत्ति नंबर 724142
मामा लाल शर्मा
कृपा शंकर सिंह
स्टाम्प भंडार, बक्सर
ला० नं०-3/94/95

Supplementary Agreement

This agreement, made theday of/...../2025

Between Executive Engineer R.W.D Work Division Buxar of the one Part and
CHANDAN KUMAR SINGH, At. Veerkunwar Singh Colony
Charitravan Buxar, Distt.- Buxar-802101

Whereas the Employer is desirous that the contractor execute Const. of road
from **Itarhi Kapoorpatti Road to Pakdi, Agreement No.-**
53/SBD/19-20 (Under Head- MMGSY (GEN))

The Employer has accepted the Bid by the contractor for the execution and
completion if such Works and the remedying of any defects therein at a cost of

Rupees – ... 4,52,388 = 00. Four Lakh Fifty Two Thousand /
Three hundred Eighty Eight 00

Chandan Kumar Singh

only
03.10.25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Div., Buxar
31/10/25

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this Agreement , words and expressions shall have same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of contract hereinafter referred to, they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement .
2. In consideration of contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the execution and completion of the works and the remedying the defects wherein the contract price or such other sum as may become payable under the contract at the times and un the manner prescribed by the contract .
4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement , viz
 - (i) Letter of Acceptance;
 - (ii) Notice to proceed with the works .
 - (iii) Contractor' s Bid;
 - (iv) Contract Data;
 - (v) Special Conditions of contract the General conditions of contract;
 - (vi) General Conditions of Contract;
 - (vii) Specifications;
 - (viii) Drawings;
 - (ix) Bill of Quantities ;and
 - (x) Any other document listed in the contract Data as forming part of the contract.

In witness where of the parties thereto have caused this Agreement to be executed the day and year first bore written.

The Common seal of

Was hereunto affixed in the presence of ;

Signed, sealed and Delivered by the said.....

in the presence of:

Binding Signature of Employer.....

Binding Signature of Contractor *Chandan Kumar Singh*.....

Earnest Money - Rs.

I.S.D. Rs.

Date of Commencement -

Date of Completion -

Pls
03.10.25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Div., Buxar
63/1925

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा

पत्रांक 831 अनु0/आरा, दिनांक 12/09/2025

प्राप्त :- ई0 प्रवीण कुमार सिन्हा
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा ।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बक्सर।

विषय :- शीर्ष MMGSY-GEN योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-53/SBD/2019-20 पथ-
Construction of Road From Itarhi Kapoorpatti Road To Pakdi में जी0एस0टी0
दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा का पत्रांक-RWD/GST
CLAIM /2025-26/1505- 4082 अनु0, दिनांक-30.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन शीर्ष MMGSY-Gen योजनान्तर्गत विषयांकित पथ का GST
परामर्शी फर्म M/S SKKSS & Co. के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा
एवं परामर्शी के प्रतिवेदन एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा का पत्रांक-
RWD/GST CLAIM /2025-26/1505- 4082 अनु0, दिनांक-30.08.2025 के आधार पर कुल
4,52,388/- रुपये मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

उक्त प्रासंगिक पत्र के आधार पर संवेदक चंदन कुमार सिंह को कुल 4,52,388/-
(चार लाख बाबन हजार तीन सौ अठासी) रुपये मात्र का भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर को निदेशित किया जाता है कि
प्रासंगिक पत्र में वर्णित सभी बिन्दुओं का अक्षरशः अनुपालन करते हुए संवेदक को GST दावों
का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

अनु0 :- प्रासंगिक पत्र (अनुलग्नक सहित) की छाया प्रति।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, आरा

12/9/25

Charan Kumar Singh

03.10.25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Div., Buxar
03/10/25

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार, पटना

पत्रांक:- RWD/GST CLAIM/2025-26/1505 - 4082 (37/0)
प्रेषक,

अभय झा, भा0प्र0रो0

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल-आरा।

विषय : MMGSY-Gen योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-53/SBD/2019-20 पथ-
Construction of road from Itarhi Kapoorpatti road to Pakdi में
जी0एस0टी0 दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग- कार्य प्रमंडल-बक्सर का पत्रांक-2737 अनु0, दिनांक-28.12.2024

महोदय,
उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में GST अंतर राशि
रु. 6,15,457/- का दावा की जाँच हेतु अभिलेख समर्पित किया गया है जिसके आधार पर
विभागीय GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावों की जाँच की गई तथा राशि
रु. 4,52,388/- मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं
परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- कार्यपालक अभियंता GST Claim के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित योजनान्तर्गत GST Claim का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
- भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
- जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं हैं।
- संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
- कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि GST Claim की अनुशंसित राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
- एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरारनामा कर लिया गया है।

अनु0- यथोक्त।

विश्वाराभाजन

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

पटना / दिनांक:- 30.8.2025

ज्ञापक- RWD/GST CLAIM/2025-26/1505 - 4082

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल-बक्सर को सूचनार्थ।

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

Executive Engineer

R.W.D. (W) Div., Buxar

Charan Kumar Singh

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

GST Claim के निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित समिति की
दिनांक - 25.10.25 को आहूत बैठक की कार्यवाही

विषय :- MMGSY (GEN) योजनान्तर्गत Construction of Road From Itarhi Kapoorpatti Road to Pakdi एकरारनामा संख्या 53 SBD of 2019-2020 में जी.एस.टी. दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- कार्य प्रमंडल, बक्सर का पत्रांक 2737 दिनांक 28.12.2024

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर द्वारा विषयांकित पथ में रु० 6,15,457/- की जी.एस.टी. अंतर राशि का दावा जाँच हेतु समर्पित किया गया है। विभागीय पत्रांक 43/2023-761, दिनांक 23.03.2023 के आलोक में विभागीय जी.एस.टी. Consultant M/s SKKSS & Co. द्वारा दावे की जाँच की गई तथा रु. 4,52,388/- मात्र की राशि के दावे के योग्य पाया गया है।

तदालोक में एकरारनामा 53 SBD of 2019-2020 विषयांकित कार्य Construction of Road From Itarhi Kapoorpatti Road to Pakdi के लिए दावे की राशि रु. 4,52,388/- रुपये मात्र संवेदक चंदन कुमार सिंह को भुगतान की अनुशंसा की जाती है।



Shweta Singh
 25/10/25
 विभागीय GST
 Consultant

Shyam Sunder
 25/10/25
 सहायक वित्त प्रबंधक,
 ब्राडा

Pran Kumar
 25/10/25
 वित्त प्रबंधक,
 ब्राडा

G
 25/10/25
 GST नोडल पदाधिकारी

Pe
 03.10.25
 Executive Engineer
 R.W.D. (W) Div., Buxar

8/10/25

02/10/25

Chandan Kumar Singh

To,
The Additional Chief Executive Officer,
Bihar Rural Road Development Agency
Rural Works Department
Government of Bihar.

16.06.2025

Re: Submission of GST Impact Report of M/s Chandan Kumar Singh vide agreement number 53 SBD of 2019-2020

Ref: Our appointment as GST Consultant by Rural Works Department, vide agreement number BRRDA/01/GST Consultancy dated 24.02.2023 and EE. RWD, Buxar letter no. 2737 dated 28.12.2024

Respected Sir,

We are appointed to recommend payment of Impact arising on account of roll out of GST and change in taxation structure by analysing claim of contractors as per Scope of Work.

GST Impact Summary		
Agreement No.	Type of Supply	GST Impact in Rupees (Original Contract)
53 SBD of 2019-2020	Construction of Road From Itarhi Kapoorpatti Road to Pakdi Under Head- MMGSY (GEN)	4,52,388

We are therefore pleased to make our submission of GST Impact Report of M/s Chandan Kumar Singh for the following project with reference to the Construction of Road From Itarhi Kapoorpatti Road to Pakdi Under Head-MMGSY (GEN)

SKSS & Co

(144)

Tel : +91 9263374200
Email- rwdgst@gmail.com

With this letter, we would like to draw your attention towards the following facts: -


The impact being given is from RA Bill 02 to RA Bill 05. GST impact in later RA bills have to be verified and audited on submission of bill by M/s Chandan Kumar Singh in future period.

- a) That with effect from 18th July 2022, the GST rate on works contract has been increased from 12% to 18% vide notification no. 03/2022 – Central Tax (Rate) dated 13.07.2022, hence for payment made after 18th July, 2022 GST @ 18% is applicable.
- b) The GST claim as submitted by contractor is Rs. 6,15,457/- while as per our calculation it is Rs. 4,52,388/- which results in savings of Rs. 1,63,069/-
- c) That we have verified the deposit of tax from the GST returns and hence, we recommend the payment Rs. 4,52,388/-

For any query or clarification, please contact the undersigned at earliest.
Therefore, kindly do the needful in this regard.

For and on behalf of
SKSS & Co.

Shweta Singh
16/6/25



Authorized Signatory

Enclosed: -

- 1) GST claim computation

Rel
03.10.25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Div., Buxar

21/7/25

012
31/01/25