

ಪಾಸಾದಾ To Sadipu

MMCSY-(S.C)

Schedule XLV-Foim No. 134

DIVISION

Baisi SUB-DIVISION

Baber - AH

Measurement Book

0195 2127

प्रमाणित किया जाता है कि
 इस मापी पुस्त में कुल - 100
 (एक सौ) पन्ने हैं जो सहायक
 अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य अवर प्रमंडल बायसी को
 निर्गत किया जाता है

31/12/18
 Executive Engineer
 R.W.D., Works Division
 Baisi (Purnea)

31/12/18

Ex Sch. XLV - Form No. 134

Executive Engineer

R.W.D., Works Division

Baisi (Purnea)

DIVISION

बायसी

SUB-DIVISION

Const - 8516628 = ~

Maint - 420118 = ~

Total: - 8936746 = ~

Measurement Book

No. 669

31/12/18

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

46

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item - I. Abstract of cost taken from TMB Page 37 to 42.					
Item NO- 1 to 32					
Addition of Item No. 1 to 32 — ₹ 7849829=00 as TMB Page - 42.					
Item-II Cost of GST approved by Addl CEO cum Secretary BREDA as per TMB page - 45					
					— 236466=00
Total. ₹ 8086295=00					
less. 10% CP — ₹ 808629=00					
Total. ₹ 7277666=00					
less previous paid bill.					
a) Per TMB. 42 ⊖ 7064846=00					
Total. ₹ 212820=00					
For. 26/2/25 DE					

Continuation

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

बिहार BIHAR

पूर्णयोग काषागर बजगृह

4 JUN 2025

कोषागर पदाधिकारी

Actual Agreement No. 62SBD/2020-21 MMGSY-SC
Supplementary Agreement No. 06/25-26/2018-19

NO-154/BAISI PURNEA

This Supplement agreement made on 25/08/25 between **EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION, BAISI** (hereinafter called "the Employer" of the one part and **JOHRA KHATOON, AT- C/O- BABER ALL, BETAUNA, DIST- PURNEA (BIHAR)-854330** (hereinafter called "the contractor of the other part). Whereas the Employer has accepted the Difference amount of sanctioned GST revised Rate @ 18% Sanctioned by the ADDL. CEO-CUM-SECRETARY, BRRDA Via Letter No. RWD/GST CLAIM/2024-25/1026-1757(WE), PATNA, DATE- 13.05.2025 For Rupees 2,36,466.00 (TWO LACS THIRTY SIX THOUSAND FOUR HUNDRED SIXTY SIX) ONLY as illustrated Below :-

Sl. No.	Name of Road	Construction Work Value @18%	Construction Work Value @12%
1	Panisadra To Sadipur Bhutha Pachim		
Difference Amount =			2,36,466.00

In this Agreement, Words and Expression shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Condition of Contract hereinafter referred to and they shall be deemed to from and be read and construed as part of this agreement

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल बायसी

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार, पटना

पत्रांक:- RWD/GST CLAIM/2024-25/1027 - 1757 (अनु०) पटना / दिनांक:- 13.05.2025

प्रेषक,

अभय झा, भा0प्र0से0

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल-पूर्णियाँ।

**विषय : MMGSY(SC) योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-62 SBD/2018-19 पथ-
Construction of Road from Panisadara to Sadipur Bhutha Paschim
एकरारनामा संख्या-62 SBD/2018-19 में जी0एस0टी0 दावा की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग- कार्य प्रमंडल-बायसी का पत्रांक-1483 अनु0, दिनांक-14.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में GST अंतर राशि
रु 2,36,466/- का दावा की जाँच हेतु अभिलेख समर्पित किया गया है जिसके आधार पर
विभागीय GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावों की जाँच की गई तथा राशि
रु 2,36,466/- मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं
परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- कार्यपालक अभियंता GST Claim के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित योजनान्तर्गत GST Claim का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
- भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
- जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं है।
- संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
- कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि GST Claim की अनुशंसित राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
- एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरारनामा कर लिया गया है।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

पटना / दिनांक:- 13.5.2025

ज्ञापक:- RWD/GST CLAIM/2024-25/1027 - 1757

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-बायसी को सूचनार्थ।

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा