

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार, पटना

पत्रांक:- RWD/GST CLAIM/2025-26/1222 - 2745 अग्रुठ

पटना/दिनांक:- 17.07.2025

प्रेषक,

अभय झा, भाओप्रओसे

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल-दरभंगा।

विषय : NABARD योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-14/SBD/2021-22 पथ-
Construction of Proposed High level RCC bridge in Surhachatti to
Hathauri road in Place of Damaged Screw Pile Bridge at Chainage 4.10
km में जी0एस0टी0 दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग- कार्य प्रमंडल-दरभंगा-1 का पत्रांक-194 अनु0, दिनांक-28.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में GST अंतर राशि
रु 13,97,930/- का दावा की जाँच हेतु अभिलेख समर्पित किया गया है जिसके आधार पर
विभागीय GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावों की जाँच की गई तथा राशि
रु 13,97,930/- मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं
परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- कार्यपालक अभियंता GST Claim के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित
योजनान्तर्गत GST Claim का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
- भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
- जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं हैं।
- संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
- कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि GST Claim की अनुशंसित
राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
- एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरारनामा कर
लिया गया है।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

पटना/दिनांक:- 17.07.2025

ज्ञापक:- RWD/GST CLAIM/2025-26/1222 - 2745

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-दरभंगा-1 को सूचनार्थ।

For Shivdani Engineer's

Shiv Dani Singh
PARTNER

Executive Engineer

RWD Works Division

Darbhanga-1

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

GST Claim के निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित समिति की दिनांक - 28.01.25 को आहूत बैठक की कार्यवाही

विषय :-

STATE SCHEME योजनान्तर्गत Construction of Proposed High Level RCC Bridge in Surhachatti to Hathauri Road in place of Damaged Screw Pile Bridge at Chainage 4.10 KM including Five Years Maintenance Work Under Baheri block एकरारनामा संख्या 14 SBD/2021-22 (STATE SCHEME) में जी.एस.टी. दावा की स्वीकृति के संबंध में

प्रसंग :-

कार्य प्रमंडल दरभंगा-1 का पत्रांक 194 दिनांक 28.01.2025

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल दरभंगा-1 द्वारा विषयांकित पथ में रु० 13,97,930/- की जी.एस.टी. अंतर राशि का दावा जाँच हेतु समर्पित किया गया है। विभागीय पत्रांक 43/2023-761, दिनांक 23.03.2023 के आलोक में विभागीय जी.एस.टी. Consultant M/s SKKSS & Co. द्वारा दावे की जाँच की गई तथा रु. 13,97,930/- मात्र की राशि के दावे के योग्य पाया गया है।

तदालोक में एकरारनामा 14 SBD/2021-22 (STATE SCHEME) विषयांकित कार्य Construction of Proposed High Level RCC Bridge in Surhachatti to Hathauri Road in place of Damaged Screw Pile Bridge at Chainage 4.10 KM including Five Years Maintenance Work Under Baheri block के लिए दावे की राशि 13,97,930/- रुपये मात्र संवेदक शिवदानी इंजीनियर्स को भुगतान की अनुशंसा की जाती है।



Shweta Singh
28.01.25
विभागीय GST
Consultant

Shreema Gupta
08.01.25
सहायक वित्त प्रबंधक,
ब्राडा

Prabhat Kumar
08/01/25
वित्त प्रबंधक, ब्राडा

8/1/2025
GST नोडल पदाधिकारी

For Shivdani Engineer s
Shivdani Singh
PARTNER

29.8.25

Lavanya 29.8.25
Executive Engineer
R.W.D Works Division
Darbhanga-1

05.05.2025

To,
The Additional Chief Executive Officer,
Bihar Rural Road Development Agency
Rural Works Department
Government of Bihar.

Re. Submission of GST Impact Report of Shivdani Engineers vide
Agreement No. 14 SBD/2021-22 (STATE SCHEME)

Ref: Our appointment as GST Consultant by Rural Works Department, vide
agreement number BRRDA/01/GST Consultancy dated 24.02.2023 and
EE, Darbhanga-1 RWD letter no. 194 dated 28.01.2025

Respected Sir,

We are appointed to recommend payment of GST Impact by analysing claim of
contractors as per Scope of Work.

GST Impact Summary		
Agreement No.	Type of Supply	GST Impact (in ₹)
14 SBD/2021-22 (STATE SCHEME)	Construction of Proposed High Level RCC Bridge in Surhachatti to Hathauri Road in place of Damaged Screw Pile Bridge at Chainage 4.10 KM including Five Years Maintenance Work Under Baheri block	14,12,644 (Annexure-I)

That the GST Impact calculation is made on the following premise:

- That the above work is –
Construction of Proposed High Level RCC Bridge in Surhachatti to Hathauri Road in place of Damaged Screw Pile Bridge at Chainage 4.10 KM including Five Years Maintenance Work Under Baheri block.
- That with effect from 18th July 2022, the GST rate on works contract has been increased from 12% to 18% vide notification no. 03/2022 – Central Tax (Rate) dated 13.07.2022, hence for payment made after 18/07/2022 GST@18% is payable.
- The impact is being given from RA Bill 01 to RA Bill 05.
- That we have analysed the embedded taxes in the contract provided to us and the differential tax is computed. The Contractor has claimed Rs. 13,97,930/- Which is within the differential tax amount to be paid. Therefore, we recommend the payment of Rs. 13,97,930/-
- That we have verified the deposit of tax from the GST returns and hence, we recommend the payment.

Therefore, kindly do the needful in this regard.

For and on behalf of
SKKSS & Co.

Shweta Singh
5/5/25

Authorized Signatory
Enclosed: -



1) GST claim computation

DARIYAPUR GOLA ROAD,
NALA ROAD, PATNA - 800004

For Shivdani Engineers

Shivdani Singh
PARTNER

29.8.25

Sanjay
29.8.25
Executive Engineer
R.W.D Works Division
Darbhanga-1