

(अन्तिम भुगतान पीले कागज पर छपे फारम पर किए जाएँ और उसका उपयोग-मध्यवर्ती भुगतानों में न किया जाय)

चलता लेखा बिल "क"

(टीकेदार के लिए :- यह फारम अन्तिम भुगतान तथा मापे गये निर्माण मदे भुगतान के लिए है।)

रोकड़ बन्नी भाउचर सं० तारीख

टीकेदार का नाम : Parasrath Construction, Puneनिर्माण का नाम Construction of Road from MR-N/19-20 Dhandake/10

इस बिल की क्रम संख्या -

इस निर्माण के पिछले बिल की संख्या और तारीख संख्या तारीख

करारपत्र का निर्देश सं० 13MBD / सं० 2019-2020काम शुरू करने के लिखित आदेश की तारीख - 30-06-2020 05-12-2019निर्माण वस्तुतः पूरा होने की तारीख - 30-06-2020

1 किए गए निर्माण का लेखा

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Dhandake/Pune

ऐसे निर्माण के लिए भुगतान जिसका मापन बावर्गे है।			निर्माण की मदे (प्राक्कलन के "उपशीर्षक" और उप निर्माण के अनुसार वर्गीकृत)	इकाई	रु	माप बही के अनुसार अब तक निष्पादित मात्रा	वास्तविक माप के आधार पर किए गए भुगतान		अभ्युक्ति (स्तम्भ) में दिखाए गए भुगतानों के समायोजन में हुए विलम्ब के कारण सहित	
पिछले बिल के अनुसार कुल जोड़	पिछले बिल के बाद	ह. कि. मी. अब तक					अबतक	पिछले		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
रु०	रु०				रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
1- Clearing and Grubbing Road Land			Hector		49496 = 70	0.86	42,072-			
2- Construction of earthen Shoulder			M3		174.03	3457	6,03,994-			
3- Construction of G.S.B (Mix 14 Place method)			M3		3039 = 5	185.58	5,63,978-			
4- Providing and Laying W.B.M. II Class 2 with Screening			M3		3769 = 92	90.71	3,41,960-			
5- Providing and Laying W.B.M. III Class 3 with Screening			M3		3620 = 64	231.44	6,37,961-			
6- Providing & Apply Prime coat (SS 1)			M2		43-20	3085.87	1,33,433-			
			अग्रणीत				h. 25,23,407-			

* जहाँ स्तम्भ 9 में वास्तविक माप के आधार पर कोई प्रविष्टि की जाय वहाँ सविस्तार माप के बिना ही पहले चुकायी गई पूरा रकम का स्तम्भ 2 में दो स्तम्भ 1 की रकम के बराबर की राशि घटाकर समायोजित कर लिया जाय ताकि "स्तम्भ 3" में दिखा गया "अबतक कुल" शून्य हो जाय।

** जब प्रत्येक प्राक्कलन या उपशीर्षक के सम्बन्ध में स्तम्भ 9 में दो या दो से अधिक प्रविष्टियाँ हो, तब ऐसे निर्माण की दशा में जिसका लेखा उपशीर्षक में बाँटकर रखा जाता हो, उन प्रविष्टियों को जोड़कर योगफल स्तम्भ 10 में चढ़ा दिया जाय, ताकि "निर्माण सर" में दर्ज किया जा सकें।

2- प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर

किंदार का तारीख सहित हस्ताक्षर

इस प्रमाण पत्र पर अनुमंडल पदाधिकारी से हस्ताक्षर अवश्य करा लें ।
हस्ताक्षर तभी आवश्यक है जब बिल तैयार करनेवाला पदाधिकारी भुगतान करनेवाले पदाधिकारी से भिन्न है और ऐसी दशा में दो हस्ताक्षर आवश्यक हैं ।