

M.B.No 882

Schedule XLV-Form No. 134

R.W.D PAKARIDAYAL DIVISION

R.W.D PATAHIT SUB-DIVISION

Bekame Kalam Se Ambarsia

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि
मापी पुस्त मे मशीन डेकी 100 एकरी
हूय है जिस श्री अमनन्द अविनाश
सो ओ R.W.D पताही के पदनाम से
निर्गत किया गया है

Vijay
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामोप कार्य विभाग
कार्य प्रणाली पकड़ीदयाल
10/7/20

Sch. XLV - Form No. 134

R.W.D PAKARIDAYAL DIVISION

R.W.D PATANI SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 882

Name _____

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Date -		28-8-2020			
2.80 - 3.150		5.50	1.50	0.970	8.003
3.150 - 3.200		15.40	4.00	0.700	43.120
3.200 - 3.250		5.80	3.00	0.650	11.310
3.250 - 3.300		10.00	4.00	0.950	38.000
3.300 - 3.350		5.60	4.50	1.500	33.750
				T-	134.183 m ³
Deduction for H.P					
15' x 0.7854 x 1.44				H =	16.960
				T-	117.223 m ³
				(ii)	
Total (i) + (ii)					291.928 m ³
2. P.V. Sub by for 1000 mm					
for N.P.B H.P					
2 x 3 x 2.5					15 M.

SALES
28-8-20
J.E

28/8/20
A2

ABSTRACT OF COST

1/1	Labour for laying day		
	graded 1/2 m/s - 1/2 m/s and		
	er brick Pitching 1/2 m/s		
	bats)		
174.705 m ³	vide T.M.B-P1		
117.223 m ³	vide T.M.B-P2		
291.928 m ³	(C) R 2147 = 40 / m ³	- L	626886
2 1/2	P.V. Sub by for 1000 mm		
	for N.P.B H.P		
	vide T.M.B-P2		
15 M	(C) R 3981 = 91 / M	- L	59728.05
Continuation			
		T-L	686614.20

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

T. R. 68661420

Say Rs. 6.86600200

SALU31-12-20
S.EChup
31/12/20

AO

Veri
31/12/20

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चलू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


26/12/2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रमंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रमंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापक-1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Minima nancet (Y/N)	Is Agree ment (Y/N)	Length (in Km)	Length of Part Due to Flood	Ant Rest on (in Lac)	Actu Rest on (in Lac)	Remarks	Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
1	Pakrdayal	Const. & Maintenance of Jhuli to Jhuli Chat road Via Jamuna tola.	MMGSY OLD	On Going	No	Yes	3.7	0.25	12	0	submerged in water (over flow the road)	2020-21	26.608659	85.242746	26.604337	85.242746	26.595996	85.242746	Pachhi
2	Pakrdayal	Parahi Sengapiper Road To Gonahi East Tola	MMGSY Gon	Completed	Yes	Yes	2.163	0.15	8	0	submerged in water	2020-21	26.565045	85.230089	26.575755	85.230089	26.578762	85.230089	Pachhi
3	Pakrdayal	Rampur Pakhi Road To Jaidaha	MMGSY CJ	Completed	Yes	Yes	1.192	0.07	5	0	Submerged in water	2020-21	26.592959	85.229187	26.594184	85.229187	26.594726	85.229187	Pachhi
4	Pakrdayal	L049-Bokane Kajan to Ambara (VR23)	MMGSY	Completed	Yes	Yes	3.5	0.1	6	0	submerged in water	2020-21	26.526974	85.15296	26.555805	85.15296	26.55615	85.15296	Pachhi
5	Pakrdayal	Parahi yadu - Kolanja - Sengapiper	MMGSY- NEA	On Going	No	Yes	8	0.2	7	0	Partially Motorable (this road agreement has been done under new MR)	2020-21	26.571303	85.148098	26.561487	85.148098	26.559734	85.148098	Pachhi
6	Pakrdayal	Strengthening & widening of Jhuli to Gonahi	4515	On Going	No	Yes	5	0.2	7	0	Partially Motorable (agreement done under New MR)	2020-21	26.621356	85.242759	26.582268	85.242759	26.580145	85.242759	Pachhi
7	Pakrdayal	Cor. Of Road from Gonahi Pich Road Amusuchi Jani Tola to Sengapiper Bazar Of pachhi Block.	SCP	Completed	No	No	1.82	0.18	6.5	0	Motorable (DPR submitted under New MR)	2020-21	26.571877	85.222939	26.556903	85.222939	26.560451	85.222939	Pachhi
8	Pakrdayal	Gulab Kina State Tubewell to Kasba Dahit Basti	MMGSY CJ	Completed	Yes	Yes	1.506	0.053	1.5	0	Flank and Partially Carriageway cutting also	2020-21	26.464667	85.087983	26.475546	85.087983	26.476357	85.087983	Madhuban
9	Pakrdayal	Tetariya - Munyarpur	MMGSY	Completed	No	Yes	7.861	0.15	8.5	0	Partially motorable, Flank damaged and breaches in this road also	2020-21	26.400628	85.190295	26.40313	85.190295	26.409179	85.190295	Tetaria
10	Pakrdayal	T01-Punas To Kujrahan (VR1)	MMGSY	Completed	No	Yes	11.2	0.11	10	0	Big Pot(breaches) and Flank damaged of this road as well as big dick of approach road of the Bridge in this alignment	2020-21	26.394625	85.186501	26.382851	85.186501	26.39032	85.186501	Tetaria
11	Pakrdayal	P.N.G.S.V Road Sobhita to Semraha	MMGSY CJ	Completed	Yes	Yes	0.715	0.05	9.3	0	HIP culvert and Flank damaged	2020-21	26.408738	85.241454	26.406035	85.241454	26.404288	85.241454	Tetaria
12	Pakrdayal	Tetariya - Delho	MMGSY	Completed	No	Yes	4.383	0.05	5	0	Submerged in water, restoration work will be started after recede of flood water.	2020-21	26.396412	85.187387	26.40181	85.187387	26.423744	85.187387	Tetaria
13	Pakrdayal	Jhuli Pich Road to Sikahi Tola	FDR	Completed	Yes	Yes	2.75	0.18	9	0		2020-21	26.605778	85.241135	26.597441	85.242792	26.584375	85.241884	Pachhi

26/12/2020
JE, RUD, Dhaka

26/12/2020
AE, RUD, Dhaka

26/12/2020
कार्यपालक अभियन्ता
गौरीगुप्त कार्तिक सिमरा
कार्य प्रमुख, विकास, बाका