




बिहार BIHAR

जनजय राव

मुद्रांक दिखेता

विस्ट्री कचहरी, गोपालगंज  
वा. नं. 4/2004

0.00% below

2747

26-9-22

हस्तक्षेप किया मोहराई का आंकड़ा फाट कर एडमिन

AR 186256

मनोज कुमार

#### SUPPLEMENTARY AGREEMENT

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Agreement No.                | : 41/SB(Sup.)/NABARD/2022-23 |
| 2. Estimated Cost Rs.           | : 14757126.00                |
| 3. Revised Agreement Amount Rs. | : 14757126.00                |
| (i) Construction Cost Rs.       | : 14269923.00                |
| (ii) Maintenance Cost.          | : 487203.00                  |
| Original Agreement Cost         | : 12390271.00                |
| (i) Construction Cost Rs.       | : 11903068.00                |
| (ii) Maintenance Cost.          | : 487203.00                  |
| 4. Performance Securities Rs.   | :                            |
| A sin the shape of NSC/KVP/BG   |                              |
| 5. Date of Commencement of Work | : 01.06.2018                 |
| 6. Date of Completion of Work   | : 31.05.2019                 |

A.D. Construction

Partner

Executive Engineer  
RWD (W) Division  
Gopalganj-2  
17/11/22