

Schedule XLV-Form No. 134.

EXCISE DIVISION
Internal Revenue Service
Washington, D.C. 20548

DIVISION

MAINTENANCE WORKS SUB-DIVISION

known to

Madhepura Bhatt.

Measurement Book

820

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
⑧ Paving					
⑧ Paving on top of wall.					
Qty m ² m.p. (43)					
20.64 m ² @ 100. 11/m ² B =					2252.00
⑨ Constn of Subgrade and					
earth & holes.					
Qty m ² m.p. (45)					
110.16 m ² @ 157 38/m ² B =					1734.00
					(Total) = 1377520
less 10.1 below					⑨ B = 137752.00
					B = 1239768.00
Bored	B	10.05	22	cap	1239768.00
10.15	10.05	22	cap	1239768.00	

Continuation

मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।


पत्रांक-
प्रेषक

1153130

/पटना, दिनांक

08.6.22

CE4



ई0 अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
मुख्य अभियंता-2,

सेवा में,

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा के अधीन शीर्ष राज्य योजना (NABARD) अंतर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों/पुलों के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन में 20% से अधिक बढ़े हुए मदों की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग- अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, मधेपुरा का पत्रांक 642 अनु0, दिनांक 25.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा के अधीन शीर्ष MMGSY योजना अंतर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों/पुलों के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु निम्नलिखित योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक BRRDA (HQ)-MMGSY (misc)-759/2016-220, दिनांक 17.02.2022 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में प्राक्कलन की जाँचोपरांत विवरणी निम्नवत् है:-

क्र0	पथ का नाम/पैकेज सं0	स्वीकृत लं0 (कि0मी 0 में)	प्र0स्वी0 का पत्रांक एवं दिनांक	प्र0 स्वी0 की राशि (लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वी0 की राशि (लाख में)	comparative statement का क्रमांक जिसमें मद की मात्रा में 20% प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है।	वृद्धि/कमी प्रतिशत में
2	मधेपुरा प्रखंड के समाहरणालय के निकट होते नयाधार से आगे जाने वाली भूमिलपुरिया रोड में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा निर्मित उच्च पैराम पुल का सम्पर्क पथ का निर्माण कार्य।	1.69	836/ 13.03.18	120.59	119.19	13, 26 एवं 34	-1.16

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में पुनरीक्षित प्राक्कलन आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वनाथराज

मुख्य अभियंता-2

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा

पत्रांक- 01 (कैम्प)

दिनांक- 24/02/23

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मधेपुरा।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा।

विषय:- कार्य प्रमण्डल मधेपुरा के शीर्ष FDR योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में कराये जाने वाले पूनर्स्थापन कार्य के विरुद्ध तैयार कराये गये परिमाण विपत्र, तकनीकी अनुमोदनोपरान्त लौटाये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 334 अनु0 दिनांक 24/02/2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष FDR- 2020-21 योजनान्तर्गत वर्ष 2021 में आये अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए पथों में यातायात पुनर्बहाल कराने के पश्चात् सड़क के पूनर्स्थापन कार्य हेतु तैयार किये गये परिमाण विपत्र, तकनीकी अनुमोदनोपरान्त लौटायी जाती है। पथों की विवरणी निम्न प्रकार है-

Sl. no.	Year	Name of Block	Road Name	Revised TS Amt. (In Lacs)	BOQ. Amt. (in lacs)
1	2	3	4	5	6
1	2021-22	Madhepura	Approach Road of HL Bridge Near Samaharnalay in Bhagalpuriya Road	119.19	13.23051

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

hmt
24.2.23
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मधेपुरा।

claw
4/2/23