

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000



BIHAR

AY 341009

Supplementary Agreement

Note on Standard Form of Agreement

The Total Supplementary cost of agreement of Rs.785534/- due to Revision of GST Claim.

Supplementary Agreement of Agreement No- 1925BD/2021-22

The Agreement No. 1925BD/2021-22 of Construction of Road From Sahu to Thakur tola in Palasi Block with five Year Maintenance Under MMGSY.

Supplementary

This agreement made on the between Executive Engineer R.W.D Work Division Araria of the one part and M/S Krishan Ranjan Kumar Hereinafter called the contractor of the other part. Whereas the Employer is desirous that the contractor execute.

Name and identification number of Contract.(Hereinafter called the works . And the Employer has accepted the bid by the contractor for execution and Completion of such works and the remedying of any defects therein, at a Cost of Rs.785534/- (Seven Lakh eighty five thousand five hundred thirty four) only/-

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:-

1. In this Agreement , words and expression shall have the same meanings as Are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter Referred to and they shall be deemed to form and be read and construed As part of this Agreement

Krishan Ranjan Kumar

Executive Engineer
Rural work Department
Work Division- Araria.

25/09/25

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज।**

E-mail ID:- sr.kishanranjanrwdk@gmail.com, Mobile No. - 8986915949

पत्रांक ...1002.3/20 /

किशनगंज, दिनांक 07/09/2025 /

प्रेषक :-

ई0 संजय कुमार,
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, किशनगंज।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, अररिया

विषय :-

MMGSY (SC) योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-192/SBD/MMGSY (SC) /2021-22 पथ Construction of road from Sahu Tola to Thakur tola in Palasi Block में GST दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :-

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा पटना का पत्रांक-3239 अनु0 दिनांक-18.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा कार्य प्रमंडल, अररिया के अधीन MMGSY (SC) योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-192/SBD/MMGSY (SC) /2021-22 पथ Construction of road from Sahu Tola to Thakur tola in Palasi Block में GST अन्तर राशि कुल- 7,85,534/- (सात लाख पचासी हजार पाँच सौ चौंतीस) रुपये मात्र का भुगतान हेतु अनुशंसा प्राप्त हुआ है।

अतएव उक्त अनुशंसा के आलोक में GST अन्तर राशि कुल- 7,85,534/- (सात लाख पचासी हजार पाँच सौ चौंतीस) रुपये मात्र संवेदक M/S Krishan Ranjan Kumar को नियमानुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

अनु0:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

[Signature]
07/09/25
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, किशनगंज।
97/20/09/25

**ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना**

पत्रांक:- RWD/GST CLAIM/2025-26/1565 -3239(अनु०) पटना/दिनांक:- 18.08.2025

प्रेषक,

अभय झा, माओवादी
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल-किशनगंज।

**विषय : MMGSY योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-192/SBD/MMGSY/2021-22 पथ-
Construction of road from Sahu tola to Thakur tola in Palasi block में
जी०एस०टी० दावा की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग- कार्य प्रमंडल-अररिया का पत्रांक-161 अनु०, दिनांक-27.01.2025

महाशय,


उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में GST अंतर राशि
रु 7,85,534/- का दावा की जाँच हेतु अभिलेख समर्पित किया गया है जिसके आधार पर
विभागीय GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावों की जाँच की गई तथा राशि
रु 7,85,534/- मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं
परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- कार्यपालक अभियंता GST Claim के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित योजनान्तर्गत GST Claim का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
- भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
- जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं है।
- संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
- कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि GST Claim की अनुशंसित राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
- एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरारनामा कर लिया गया है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन




अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ज्ञापक- RWD/GST CLAIM/2025-26/1565 -3239

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-अररिया को सूचनार्थ।

पटना/दिनांक:- 18.8.2025


अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

GST Claim के निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित समिति की दिनांक - 6/8/25 को आहूत बैठक की कार्यवाही

विषय :- MMGSY योजनान्तर्गत Construction of Road from Sahu Tola to Thakur Tola in Palasi Block (Tender Id- 109313) With Five Year Maintenance एकरारनामा 192 S.B.D. MMGSY-2021-22 में जी.एस.टी. दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- कार्य प्रमंडल, अररिया का पत्रांक 161 दिनांक 27.01.2025

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया द्वारा विषयांकित पथ में रु० 7,85,534/- की जी.एस.टी. अंतर राशि का दावा जाँच हेतु समर्पित किया गया है। विभागीय पत्रांक 43/2023-761, दिनांक 23.03.2023 के आलोक में विभागीय जी.एस.टी. Consultant M/s SKKSS & Co. द्वारा दावे की जाँच की गई तथा रु. 7,85,534/- मात्र की राशि के दावे के योग्य पाया गया है।

तदालोक में एकरारनामा 192 S.B.D. MMGSY-2021-22 विषयांकित कार्य Construction of Road from Sahu Tola to Thakur Tola in Palasi Block (Tender Id- 109313) With Five Year Maintenance Under MMGSY के लिए दावे की राशि रु. 7,85,534/- मात्र संवेदक कृष्ण रंजन कुमार को भुगतान की अनुशंसा की जाती है।



Shweta Singh
06/08/25
विभागीय GST
Consultant

Shyam Sunder
06/08/25
सहायक वित्त प्रबंधक
ब्रांडा

Abhinav
06/08/25
वित्त प्रबंधक, ब्रांडा

[Signature]
6/8/25
GST नोडल पदाधिकारी

18.06.2025

The Additional Chief Executive Officer,
Bihar Rural Road Development Agency
Rural Works Department
Government of Bihar.

Re. Submission of GST Impact Report of M/s Krishan Ranjan Kumar vide agreement no. 192 S.B.D. MMGSY-2021-22.

Ref: Our appointment as GST Consultant by Rural Works Department, vide agreement number BRRDA/01/GST Consultancy dated 24.02.2023 and EE, RWD, Araria letter no. 161 dated 27.01.2025.

Respected Sir,

We are appointed to recommend payment of GST Impact by analysing claim of contractors as per Scope of Work.

GST Impact Summary		
Agreement No.	Type of Supply	GST Impact (Rs.)
192 S.B.D. MMGSY-2021-22	Construction of Road from Sahu Tola to Thakur Tola in Palasi Block (Tender Id- 109313) With Five Year Maintenance Under MMGSY	Rs. 7,85,534/-

That the GST Impact calculation is made on the following premise:

- That the above work is a Construction of Road from Sahu Tola to Thakur Tola in Palasi Block (Tender Id- 109313) With Five Year Maintenance Under MMGSY.

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अररिया।

पत्रांक...3804... / अररिया,

दिनांक...31/10/25

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, अररिया।

सेवा में,

सचिव सह शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी
ब्राडा (BRRDA)
बिहारपटना।

विषय:- MMGSY (SC) योजना के पथ में कराए गए कार्य के GST Claim भुगतान हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से कार्यान्वित हो रहे MMGSY (SC) योजना के पथ में संवेदक के GST Claim भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु० -विवरणी।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, अररिया।

31/10/25

Rural Works Department

MMGSY (SC) Allotment Requisition Format

Name of Division :- R.W.D. Works Division, Araria

Sl No	Year	Name of Scheme	Name of Contractor (In English)	Administrative Sanction		Agreement Amount (In Lacs)			Allotment Received (in Lakh)	Total Expenditure (in Lakh)	Value of Works as per Measurement (in Lakh)	Current Demand (in Lakh)	Remarks
				Length (In Km)	Amount (In Km)	Main Work	Supplementary Agreement	Maintenance					
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
1	2020-21	Mandal Tola to Navsarjit Vidaliye Pandubi Tak	Krishna Ranjan Kumar	1.000	92.7680	84.22751	4.21340	12.02293	83.97890	83.97890	88.19230	4.21340	Completed
2	2020-21	Sahu Tola to Thakur Tola	Krishna Ranjan Kumar	1.800	158.4980	142.06980	7.85534	21.99534	140.51885	139.94656	147.86470	7.34585	Completed
												11.55925	


 Executive Engineer
 R.W.D. Works Division,
 Araria